

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 1. sz. módosítása

amely létrejött a

Dél-alföldi Térségi Hulladékgyűjtési Társulás

Székhely: 6720 Szeged, Széchenyi tér 11.
Költségvetési törzsszáma: 764355
Adószáma: 15764357-2-06
Bankszámlaszáma: 10402805-50505149-54511009
Képviseli: dr. Botka László elnök
(a továbbiakban, mint **Megbízó**)

és a

TECHNOPLUS Környezetvédelmi Technológiai Fejlesztő Kft.

Székhelye: 9024 Győr, Babits M. u. 18.
Irodája: 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 76/B
Céggjegyzékszám: 08-09-000837
Adószáma: 10384651-2-08
Bankszámlaszáma: 10103379-14977226-00000000
Képviseli: Tóth Árpád ügyvezető igazgató
(továbbiakban, mint **Megbízott**)

között 2010. november 24-én, a Közbeszerzési Értesítőben KÉ-24266/2010. számon közzétett ajánlati felhívással megindított, egyszerű, nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként a

„Szeged Regionális Hulladékkezelési Program keretében megvalósuló Hulladéklerakók rekultivációja” tárgyú, KEOP-2.3.0/2F/09-2009-0012 azonosító számú projekt projektmenedzsment szervezeti feladatok ellátása”

tárgyban megkötött szerződéshez.

Előzmények

Megbízó és Megbízott fentiek szerint megkötött Megbízási Szerződés 1.1. pontjában rögzítették, hogy Megbízó a Megbízottat a tárgyi projekt projektmenedzsment szervezeti feladatainak ellátásával bízta meg a projektzárásig (záró előrehaladási jelentés elfogadásáig) de legfeljebb 2012. október 31. napjáig.

A projekt tárgyát képező rekultiváció építés-kivitelezési feladatainak elvégzésére 1-3 rész nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le Megbízó, mint a projekt Kedvezményezettje.

A közbeszerzési eljárást követően mindhárom (1-3) rész tekintetében az AS Szeged Konzorciummal (konzorciumvezető A.K.S.D. Kft. Debrecen, konzorciumi tag Swietelsky Magyarország Kft.) kötött vállalkozási szerződést Megbízó, 2012. október 28. befejezési-teljesítési határidővel.

A kivitelezési feladatokra vonatkozó vállalkozási szerződéskötések időpontjában előre nem látható körülmények nem tették lehetővé, hogy a vállalkozó (AS Szeged Konzorcium) a



szerződés szerinti feladatait az eredeti határidőre teljesítse, ezért a kivitelezési szerződések teljesítési véghatáridejét (1-3 szerződések) szerződő Felek 2012. december 21-re módosították.

A kivitelezői vállalkozói szerződések módosítása miatt szükségessé vált a projektmenedzsment szervezeti feladatok ellátására vonatkozó Megbízási Szerződés módosítása is.

Megbízó és Megbízott a „MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS”-t a következők szerint módosítják.

1. A Megbízási Szerződés „1. A szerződés tárgya” 1.1. pont helyébe a következő lép:

1.1. A Megbízó a Megbízottat a „Szeged Regionális Hulladékkezelési Program keretében megvalósuló Hulladéklerakók rekultivációja” tárgyú, KEOP-2.3.0/2F/09-2009-0012 azonosító számú projekt (a továbbiakban: Projekt) projektmenedzsment szervezeti feladatainak ellátásával bízva meg a projektzárásig záró előrehaladási jelentés elfogadásáig. (zárójelentés elfogadásának várható időpontja 2013. március 31.)

2. A Megbízási Szerződés „2. A szerződés időtartama, a teljesítés helye” rész 2.1. pont helyébe a következő lép:

2.1. A Felek a jelen szerződést határozott időtartamra, annak aláírása napjától a

„Szeged Regionális Hulladékkezelési Program keretében megvalósuló Hulladéklerakók rekultivációja” tárgyú, KEOP-2.3.0/2F/09-2009-0012 azonosító számú projekt jelen megbízási szerződésben meghatározott tevékenység megvalósításáig, a projektre vonatkozó záró előrehaladási jelentés elfogadásáig kötik meg, előreláthatólag 2013. március 31-ig.

3. A Megbízási Szerződés 1. oldalán a Megbízott budapesti irodájának címe megváltozott, Irodája: „1142 Budapest, Ráskay L. u. 77.” helyébe „1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 76/B” lép.

4. Megbízási Szerződés 7.10. pont „A jelen megbízás teljesítése során a Megbízott részéről a Szerződés kapcsán kapcsolattartásra és nyilatkozattételre jogosult személy” a következők szerint változik:

Tóth Árpád ügyvezető igazgató
Tel: +36 1 783 1546
Fax: +36 1 783 1546
e-mail cím: titkarsag@technoplus.hu

Kapcsolattartó: Kálóczy Éva projekt asszisztens
Tel: +36 1 783 1546, +36 30 629 4978

nd

2

Fax: +36 1 783 1546
e-mail cím: kaloczy.eva@technoplus.hu

5. A Megbízási Szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek:

- TELJESÍTÉSI ÜTEMTERV
és
- PÉNZÜGYI ÜTEMTERV


Jelen szerződésmódosítás elválaszthatatlan részét képező mellékletek:


- 1. sz. melléklet - TELJESÍTÉSI ÜTEMTERV
és
- 2. sz. melléklet - PÉNZÜGYI ÜTEMTERV


szerint változnak.


A szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlanok.

Szeged, 2012. október 26.


.....
a Társulás elnöke
a Megbízó képviselőjében




.....
a Megbízott képviselőjében



TELJESÍTÉSI ÜTEMTERV

a

**Dél-alföldi Térségi Hulladékgyűjtési Társulás valamint a TECHNOPLUS Kft.
között létrejött**

**„SZEGED REGIONÁLIS HULLADÉKKEZELÉSI PROGRAM KERETÉBEN MEGVALÓSULÓ
HULLADÉKLERAKÓK REKULTIVÁCIÓJA” TÁRGYÚ, KEOP-2.3.0/2F/09-2009-0012
AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT PROJEKTMENEDZSMENT SZERVEZETI FELADATOK ELLÁTÁSA**

tárgyú szerződés feladataihoz

	HATÁRIDŐ
Döntési javaslat napi operatív és stratégiai kérdésekben.	2010. november – folyamatos a projektzárás a zárójelentés elfogadásának napjáig
Támogatás a TT és PIU Szervezet számára, döntéshozatal előkészítésére. IH és KSZ felé adatszolgáltatás, jelentések, tájékoztatók készítésének szakmai segítése.	2010. november – folyamatos a projektzárás a zárójelentés elfogadásának napjáig
Információ szolgáltatás TT és PIU számára a projektfeladatok elvégzéséhez.	2010. november – folyamatos a projektzárás a zárójelentés elfogadásának napjáig
Szerződések ellenőrzése, integrálása a projektben, szerződéses munkák koordinációja.	2010. november – folyamatos a projektzárás a zárójelentés elfogadásának napjáig
Projektellenőrzés és projektfelügyelet különös tekintettel a szerződéses kötelezettségek betartására.	2010. november – folyamatos a projektzárás a zárójelentés elfogadásának napjáig

mal

gali

f

PÉNZÜGYI ÜTEMTERV

a

**Dél-alföldi Térségi Hulladékkezelési Társulás valamint a TECHNOPLUS Kft.
között létrejött**

**„SZEGED REGIONÁLIS HULLADÉKKEZELÉSI PROGRAM KERETÉBEN MEGVALÓSULÓ
HULLADÉKLERAKÓK REKULTIVÁCIÓJA” TÁRGYÚ, KEOP-2.3.0/2F/09-2009-0012
AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT PROJEKTMENEDZSMENT SZERVEZETI FELADATOK ELLÁTÁSA**

tárgyú szerződés feladataihoz

IDŐPONT	SZÁMLAÉRTÉK
2011. április 30.	5 125 000 Ft + ÁFA
2011. október 31.	5 125 000 Ft + ÁFA
2012. április 30.	5 125 000 Ft + ÁFA
projektzárás, zárójelentés elfogadásának napja (várható időpont 2013. március 31.)	5 125 000 Ft + ÁFA
Mindösszesen:	20 500 000 Ft + ÁFA