

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről

Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás

Székhely: 6772 Deszk, Tempfli tér 7.
Adószám: 15764357-2-06
Törzsszám: 764355
Bankszámlaszám: 10028007-00338233-00000017
Képviseli: Dr. Botka László elnök
mint *megbízó* (a továbbiakban: „**Megbízó**”)

DÉL-ALFÖLDI TÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS	
Érkezett: 2020. év 12. hó 17. nap	
34-188/2020 sz. szám	
Előírat:	Előadó:

másrészről a

Keiok Kft.

Székhelye: 1126 Budapest, Tóth Lőrinc utca 31.
cégjegyzékszám: Cg.01-09-912506
adószám: 13320047-2-43
bankszámlaszám: 11731001-20686480-00000000
képviseli: dr. Várnai Tamás
mint *megbízott* (a továbbiakban: „**Megbízott**”)

(a Megbízó és a Megbízott a továbbiakban együttesen, mint „**Felek**”, külön-külön, mint „**Fél**”) között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények

- 1.1. A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás - mint ajánlatkérő – a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Rész XV. Fejezet 81. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le „**Megbízási szerződés keretében a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 projekthez kapcsolódó szemléletformálási feladatok teljes körű ellátása**” tárgyában. Az eljárás nyertese a Megbízott lett, így Felek között megbízási szerződés (a továbbiakban: alapszerződés) megkötésére került sor 2019.02.27. napján.
- 1.2. Felek egyetértően megállapítják, hogy az alapszerződés módosítása vált szükségessé, melynek kapcsán Felek egyúttal hivatkoznak az alapszerződés 11.5. pontjának első mondatára, mely szerint: „*Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés csak a Kbt. feltételeinek (141.§) teljesülése esetén, írásban módosítható*”
- 1.3. Felek – a módosítás tárgyának és indokának gondos áttanulmányozása után – jelen szerződésmódosítás jogalapjaként a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontját jelölik meg, amely szerint:


„(4) A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:

c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem

2020. 12. 17.
Saját részre (Keiok Kft.)
1 péld.-t. átvettem


1

MFP részre
1 péld. átvettem
2020. 12. 17.


összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését."

1.4. Jelen szerződésmódosításban Felek a Megbízott által a nyertes ajánlat részeként benyújtott költségvetés egyik feladatleírás módosítását kívánják rögzíteni, mely módosítás a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának az alábbiak szerint felel meg:

ca) Jelen szerződésmódosítást az alábbi körülmények tették szükségessé (indokolás):

Megbízott 2020.03.20. napján akadályközlő levélben értesítette Megbízót, hogy feladatai folyamatos és tervszerinti teljesítését az alábbi vis maior körülmény okán képtelen ellátni:

A COVID-19 jelzésű vírusfertőzés miatt Magyarország Kormánya a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben Magyarország egész területére veszélyhelyzetet rendelt el. A veszélyhelyzeti kormányzás egyik kritikus lépéseként a 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet határozatlan időre megtiltotta szinte valamennyi típusú csoportos, illetve tömeges rendezvény megtartását, illetve az azokon való részvételt.

Fenti előre nem látható körülmény Megbízottat bizonytalan ideig és tartósan akadályozta az alapszerződésben vállalt olyan jellegű feladatainak ellátásában, mely tömeges rendezvények lebonyolítását, illetve az azokon való megjelenést foglaltak magukban.

Tekintettel arra, hogy a pandémiás helyzettel összefüggésben hozott kormányzati rendelkezések időbeli hatálya az akadályközlés (2020.03.20. napja) időpontjában még bizonytalan volt, Felek az alapszerződés módosításának szükségességét, illetve a módosítás mértékét, az érintett részeket pontosan, teljes magabiztossággal nem tudták meghatározni.

A veszélyhelyzeti kormányzás megszűnésével összefüggésben a rendezvényekre vonatkozó korlátozások továbbra sem kerültek teljes mértékben feloldásra. A jelenleg is hatályos, a *járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről* szóló 285/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet alapján Magyarország területén nem lehet 500 fő feletti rendezvényeket tartani, szervezni, illetve egyéb oktatási intézményekre vonatkozó külön előírások is akadályozzák a határidőben történő teljesítést. Felek e körben megállapítják, hogy az akadályoztatás részben megszűnik, a szerződés minimális - rendezvények megbontásával járó - módosításával, így a szerződéses feladatok teljesíthetők. Azonban az egészségügyi veszélyhelyzet kihirdetésével összefüggő akadályoztatás, továbbá a fenti járványügyi készültségi időszakra vonatkozó kormányrendeletben, illetve egyéb rendeletben rögzített, rendezvények megtartására vonatkozó korlátozó rendelkezések miatt felmerülő, teljesítési határidőt érintő késedelemre vonatkozó akadályoztatás hosszú távon érvényesülő hatású, így annak kidolgozása a korlátozó rendelkezések megszűnésével, vagy részleges, teljesítést akadályozó körülmények feloldásával véglegesíthető, határozható meg a teljesítési határidő hosszabbítására vonatkozó igény.

Felek megállapították, hogy a műszaki leírásban szereplő alábbi tételek („Nagy rendezvényhez (fesztivál) kapcsolt megjelenés”, „Használatösztönzési akció”, „Települési megjelenések, figyelemfelkeltő, szemléletformáló akciók”) a korlátozásokra tekintettel továbbra sem teljesíthetők az eredeti műszaki tartalom szerint. Ugyanakkor a jelenlegi hazai gyakorlat és szabályozás alapján már elérhetőek olyan kisebb rendezvények, melyeken a napi 8 órás (1x8) megjelenés helyett két napi 5-5 órás (2x5) megjelenéssel elérhetőek és teljesíthetőek a feladatleírásban meghatározott, rendezvényenként előírt elérési számok, az alábbiak szerint: „Nagy rendezvényhez (fesztivál) kapcsolt megjelenés” – 300 fő, „Használatösztönzési akció” – 400 fő, „Települési megjelenések, figyelemfelkeltő, szemléletformáló akciók” – 200 fő.

Fentiekre tekintettel, illetve a szerződés teljesítését szem előtt tartva, Felek a költségvetésben található, a nagy rendezvényekre vonatkozó feladatleírást a csatolt melléklet szerint módosítják.

cb) A szerződés általános jellege nem változik. A feladatleírás egy tételének módosítása az alapszerződésben foglalt jogokat és kötelezettségeket nem érinti, illetve továbbra is szolgáltatás teljesítésére irányuló megbízási szerződés van hatályban Felek között.

cc) A módosítás a szerződésben foglalt ellenértéket, az egyes tételek árait változatlanul hagyja.

1.5. Továbbá Felek rögzítik, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium 2020.03.30. napján kelt veszélyhelyzeti tájékoztatása alapján az alapszerződéshez kapcsolódó Támogatási Szerződésben foglalt projekt fizikai befejezésének határideje automatikusan 2021.03.17. napjára módosult. Mindezek értelmében Felek megállapítják, hogy az alapszerződés 4.1. pontjában foglaltakra tekintettel az alapszerződés jelenleg hatályos teljesítési határideje 2021.03.17. napja, melyet Felek jelen szerződésmódosításban nem kívánnak módosítani.

2. A szerződésmódosítás tartalma

2.1. Fentiek alapján Felek az alapszerződésben rögzített rendelkezéseket a módosítás nem érinti, azokat változatlanul hagyja. A módosítás eredményeként csupán az alapszerződés elválaszthatatlan mellékletét képező műszaki leírás három tételének („Nagy rendezvényhez (fesztivál) kapcsolott megjelenés”, „Használatösztönzési akció”, „Települési megjelenések, figyelemfelkeltő, szemléletformáló akciók”) feladatleírása módosul, melyet Felek egyező akarattal a csatolt melléklet szerint módosítanak.

3. Záró rendelkezések

3.1. Felek az alapszerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezéseit változatlan tartalommal hatályukban fenntartják.

3.2. Jelen szerződésmódosítást a Felek, mint akarattal mindenben megegyezőt, elolvasás és közös értelmezés után helybenhagyólag aláírták és annak elválaszthatatlan mellékleteként az alapszerződéshez csatolták.

3.2. Jelen szerződésmódosítás 6, egymással szó szerint megegyező, eredeti példányban készült, amelyből 4 példány a Megbízót, 2 példány pedig a Megbízottat illet meg.

Mellékletek:


1. Megbízott akadályközlései
2. Módosított műszaki leírás vonatkozó pontjai
3. Költségvetés

[Szeged], [2020...12...16...]



Dr. Botka László
elnök

Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási
Társulás
- Megbízó -



dr. Várnai Tamás
ügyvezető igazgató
KEIOK Kft.
- Megbízott -