VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I.sz. módosítása

„Dél-alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel" című projekt részeként vállalkozói szerződés keretében gyűjtőjárat optimalizálásra irányuló informatikai fejlesztés"

TÁRGYÁBAN

amely létrejött egyrészről a

Név:	**Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás**
Székhelye:	6772 Deszk, Tempfli tér 7.
Azonosító szám:	764355
Adószáma:	15764357-2-06
Pénzforgalmi jelzőszáma:	10402805-50505149-54511009
Képviseli:	Dr. Botka László Elnök

a továbbiakban: **Megrendelő**,
másrészről a/az

A szerződős partner adatai

Név:	**DSS Consulting Kft.**
Székhelye:	1121 Budapest, Denevér köz 2.
Azonosító szám:	
Adószáma:	11774608-2-43
Pénzforgalmi jelzőszáma:	10102093-01454800-01003000 (Budapest Bank)
Képviseli:	Lukács Lajos

a továbbiakban **Vállalkozó**,
együttesen a továbbiakban mint **Felek** között az alábbi feltételek szerint.

I. Módosítás Indoka

Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárást folytatott le a **KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004** azonosító számú projekt részeként *a **„Dél-alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel" című projekt részeként vállalkozói szerződés keretében gyűjtőjárat optimalizálásra irányuló informatikai fejlesztés"*** tárgyban. Megrendelő a szerződés aláírásával megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja gyűjtőjárat optimalizálásra irányuló informatikai fejlesztés elvégzését a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 azonosító számú projekt (továbbiakban Projekt) részeként.

A szerződés alapján Megrendelő kötelezettsége a szerződés V. pont 4. alpont 1. részteljesítési határidő tekintetében megfogalmazottak alapján a szerződéskötéstől számított 15 napon belül átadni a Vállalkozónak elektronikus formában a szolgáltatás ellátásához szükséges alapadatokat és a járatoptimalizáláshoz szükséges figyelembe veendő ügyfél adatbázist, mely azonban szerződésszerűen nem történt meg. A Kbt. 6:156.§ (2) bek. alapján a jogosult késedelme a kötelezett egyidejű késedelmét kizárja.

A Vállalkozó2015. szeptember 18. napján levelében akadályt közölt és a szerződés teljesítési határidejének módosítását kérte olyan körülmények miatt, amelyek a szerződéskötést követően váltak csak ismertté, azaz a megrendelői adatszolgáltatási kötelezettségének nem- illetve nem megfelelő teljesítése, mely következtében Vállalkozó képtelenné vált a kötelezettségének a szerződésben eredetileg rögzített határidőre történő teljesítésére.
Ezt az akadályközlést Megrendelő 2015. szeptember 18. napján elfogadta, a szerződésszerű adatszolgáltatásának eleget tett, mely adatszolgáltatástól számítottan a szerződés V. pontja 1-4 alpontjai az alábbiak szerint módosulnak:

II. Módosított rész

Eredeti szöveg:

V. A szerződés időtartama, részteljesítési határidők, a szerződés hatályba lépése, módosítása, megszűnése, megszüntetése

1. Megrendelő *„Dél-alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel"* KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 pályázat keretén belül biztosításra kerülő forrásokból kívánja finanszírozni a szerződést.

2. Jelen szerződés a mindkét Fél által történő aláírás napján lép hatályba.

3. Jelen szerződést a Felek a szerződés hatályba lépésétől számított 120 nap időtartamra kötik.

4. Részteljesítési határidők:

   - 1. részhatáridő: Megrendelő a szerződéskötéstől számított 15 napon belül adja át Vállalkozónak elektronikus formában a szolgáltatás ellátásához szükséges alapadatokat és a járatoptimalizáláshoz szükséges figyelembe veendő ügyfél adatbázist. Az adatok átadásától számított 35 napon belül Vállalkozó köteles címtisztított, geokódolt adatbázis elkészíteni. Megrendelő a címtisztított és geokódolt adatbázist annak átadásától számított 5 napon belül véleményezi. Vállalkozó a Megrendelő által adott hibajegyzék kézhezvételétől számított 5 napon belül köteles a hibákat kijavítani.
   - Véghatáridő: A címtisztított geokódolt adatbázis elkészítését követő 60 napon belül, de legkésőbb a szerződés megkötésétől számított 120 napon belül Vállalkozó köteles elvégezni a járatoptimalizálást és az optimalizált részletes járatterveket átadni.

   A részteljesítési határidők kötbérterhes határidők.

Mely az alábbiak szerint módosul:

V. A szerződés időtartama, részteljesítési határidők, a szerződés hatályba lépése, módosítása, megszűnése, megszüntetése

1. Megrendelő *„Dél-alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel"* KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 pályázat keretén belül biztosításra kerülő forrásokból kívánja finanszírozni a szerződést.

2. Jelen szerződés a mindkét Fél által történő aláírás napján lép hatályba,

3. Jelen szerződést a Felek a szerződés hatályba lépésétől számított 120 nap időtartamra kötötték, de. **tekintettel arra, hogy a Megrendelő 58 napos késedelembe esett a 15 napos adatszolgáltatási kötelezettségével, így a módosított időtartam: 178 nap.**

4. Részteljesítési határidők:

   - 1. részhatáridő: Megrendelő a szerződéskötéstől számított **73** napon belül átadja Vállalkozónak elektronikus formában a szolgáltatás ellátásához szükséges alapadatokat és a járatoptimalizáláshoz szükséges figyelembe veendő ügyfél adatbázist. Az adatok átadásától számított 35 napon belül Vállalkozó köteles címtisztított, geokódolt adatbázis elkészíteni. Megrendelő a címtisztított és geokódolt adatbázist annak átadásától számított 5 napon belül véleményezi. Vállalkozó a Megrendelő által adott hibajegyzék kézhezvételétől számított 5 napon belül köteles a hibákat kijavítani.

- Véghatáridő: A címtisztított geokódolt adatbázis elkészítését követő, 60 napon belül, de legkésőbb a szerződés megkötésétől számított **178** napon belül Vállalkozó köteles elvégezni a járatoptimalizálást és az optimalizált részletes járatterveket átadni.

III. Egyéb rendelkezések

1. Jelen módosítás mindkét fél aláírása napján lép hatályba.
2. A szerződés módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Vállalkozó akadályközlő levele

Dr. Botka László
elnök
MEGRENDELŐ

Dátum:
Szeged, 2015 október 2.

Lukács Lajos
ügyvezető
VÁLLALKOZÓ

Dátum:
Szeged, 2015 október 2.

DSS CONSULTING KFT.
3.
1113 Budapest
Nagyszőlős utca 11-15.
Adószám: 11774608-2-43