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Tisztelt Tarsulasi Tanacs!

A Dél-alfoldi Térségi Hulladékgazdalkodasi Tarsuléds (a tovabbiakban: Tarsulas) a MENTO-
A-HID Szeged 2018 Konzorciummal (a tovabbiakban: Vallalkozo) tervezési és kivitelezési
szerzodést kotott a ,,Vallalkozasi szerzodés keretében a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006
azonositoszaml projekt kivitelezési feladatainak teljes kort ellatasa a FIDIC sarga konyv
feltételei szerint” megvalositandd Szeged, Sandorfalvi uti Regiondlis Hulladékkezeld telep
csurgalékviz-elvezetd rendszerének 4talakitdsdra, valamint a csurgalékviz tisztitd
vizilétesitmények megépitésére vonatkozdan.

A szerzddés alapjan a Vallalkozé feladata volt egy 100 m3/nap kapacitast, minimum 2 fokozata
forditott 0zmdzis berendezés telepitése. A berendezés miiszaki atadas-atvételére, valamint a
csurgalékviz-tisztitd probaiizemi jegyzOkonyvének lezarasara 2021. 4prilis 21. napjan keriilt
sor. Az lizem a beilizemelést kdvetéen folyamatosan meghibasodott, nem képes tartdosan
biztositani a 100 m3/nap tisztitdsi kapacitast, a fenti okok miatt a berendezés allando
feliigyeletet igényel.

A Tarsulds allaspontja szerint a csurgalékviz-tisztitd berendezés a szerzodésében eldirt
kovetelményeknek nem felel meg. A tisztitds a végleges kezelési utasitasban eldirt lizemeltetés
mellett nem tudja az elvart folyamatos lizemet, a tisztitasi kapacitast és megfeleld vizmindséget
biztositani.

A Tarsulds a jotallasi iddszak alatt érvényesitette jotallasi igényét, kezdeményezte a
bankgaranciak Osszegének lehivasat, amely kérelem a Teljesitésigazolasi Szakért6i Szerv (a
tovabbiakban: TSZSZ) eljarasat kovetden, az eljards sordn megallapitottak miatt elutasitasra
kertilt.

A berendezés szerzddés szerinti megfeleldségének vizsgalata targyaban a Tarsulas 2023. majus
02. napjan megbizasi keretszerzddést kotott Sardi Zoltan egyéni véllalkozoval 2023. december
31. napjaig tartd hatarozott idétartamra, bruttd 8.000.000,- Ft keretdsszegben, a projekttel
Osszefliggésben felmeriild szakmai kérdések tisztazasa céljabol (a TSZSZ eljarés soran példaul
sziikség volt szakértoi segitségre). A szerzddés jelen eldterjesztés mellekletét keépezi.

A Tarsulasi Tanacsnak a Ko6zbeszerzési Szabalyzat VII.1. pontja szerint az alabbi dontést kell
meghoznia:

e Dontés Sardi Zoltan egyéni vallalkoz6 megbizdsdnak utdlagos jovahagyasardl a
KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonositoszamu projekt keretein beliill 1étesitett
csurgalékviz-tisztito iizem véllalkozasi szerzddés szerinti megfeleldségének vizsgalata
targyaban.

Kérem a Tisztelt Tarsulasi Tanacsot, hogy jelen el6terjesztés, valamint a csatolt dokumentumok

alapjan a hatarozati javaslatot jovahagyni sziveskedjenek.

Dr. Botka Laszlo
Tarsulasi Tanacs Elndke
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Hatarozati javaslat

A Dél-alfoldi Térségi Hulladékgazdalkodasi Tarsulas Tarsulasi Tanacsa megtargyalta a

wDéntés a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonositoszamu projektet érinto, csurgalékviz-
tisztito berendezés szerzodés szerinti megfeleloségének megdllapitiasa targyaban megbizdsi
keretszerzodés utolagos jovahagydsarol”

C. eléterjesztést, és a Tarsulas Tarsulasi Megallapodasaban foglalt szavazati aranyok
figyelembevételével az alabbi hatarozatot hozta:

A Tarsulasi Tanacs utdlag jovahagyja a Sardi Zoltan egyéni vallalkozdval 2023. majus 02.
napjan, csurgalékviz-tisztitd berendezés szerzddés szerinti megfeleldségének vizsgalata
targyaban kotott megbizasi keretszerzodést.

A hatérozatrol sz6l6 jegyzokonyvi kivonaton értesitést kapnak: a tisztségviseldk, a Tarsulasi
Tandacs elndke, tagjai, Pénziigyi Bizottsaga.

Dr. Botka Laszlo sk.
Térsulasi Tanics Elnok
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