

Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás

2013. évi Közbeszerzési Terve

Beszerezés rövid tartalma	Közbeszerzés várható megindítása	Szerződéskötés várható ideje	Várható eljárástípus
I. Árubeszerzés			
KEOP-1.1.1/B/10-11 pályázathoz tartozó gépek berendezések beszerzése (Gyűjtő képjármű, ipari gémes rakodó, mobil aprítógép, multiliftes jármű, homlokrakodó, dózer, targonca, rakodógép, robbanómotoros aprítógép, traktorra szerelhető aprítógép, traktor, egy- és kéttengelyű pótkocsi, hulladékgyűjtő edények, edénymérő- és azonosító rendszer)	2013. november	2014. február	Uniós értékhatárt meghaladó nyílt közbeszerzési eljárás. Kbt. II. része szerinti nyílt eljárás
II. Szolgáltatás megrendelés			
Projektmenedzsment feladatok ellátása a KEOP-1.1.1/B/10-11. pályázat kapcsán	2013. augusztus	2013. november	Hirdetmény közzététele nélküli meghívásos eljárás (Kbt. 122.§ (7))
Kötelező tájékoztatási feladatok KEOP-1.1.1/B10-11 pályázati előírások alapján	2013. augusztus	2013. október	Hirdetmény közzététele nélküli meghívásos eljárás (Kbt. 122.§ (7))
Nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok ellátása a KEOP-1.1.1/B/10-11. pályázat kapcsán	2013. október	2014. január	Uniós értékhatárt meghaladó nyílt közbeszerzési eljárás, Kbt. II. része szerinti nyílt eljárás
Mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása a KEOP-1.1.1/B/10-11. pályázat kapcsán	2013. augusztus	2014. január	Nemzeti értékhatárt elérő eljárás, Kbt. III. része szerint

Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás

2013. évi Közbeszerzési Terve

Beszerezés rövid tartalma	Közbeszerzés várható megindítása	Szerződéskötés várható ideje	Várható eljárástípus
III. Építési beruházás			
KEOP-1.1.1/B/10-11. pályázat kapcsán, Szegeden megvalósítandó építési beruházások (Integrált mechanikai-optikai kezelőmű szigetelt csarnokkal, teljes körű technológiai tervezéssel és telephelyi infrastruktúrával, valamint a Szeged-szőregi Hulladékudvar kialakítása)	2013. október	2014. február	Uniós értékhatárt meghaladó nyílt közbeszerzési eljárás, Kbt. II. része szerinti nyílt eljárás
KEOP-1.1.1/B/10-11 pályázat kapcsán, Mórahalmon megvalósítandó építési beruházások (kompakt válogatómű és kiszolgáló infrastruktúra, géptároló szín és újrahasználati központ kivitelezése)	2013. szeptember	2013. december	Nemzeti értékhatárt elérő eljárás, Kbt. III. része szerint
KEOP-1.1.1/B/10-11 pályázat kapcsán, a társulás településein megvalósítandó építési beruházások (9 újrahasználati központ épület, 6 géptároló csarnok kivitelezése)	2013. október	2013. december	Nemzeti értékhatárt elérő eljárás, Kbt. III. része szerint
IV. Szolgáltatási koncesszió			
Üzemeltetési feladatok ellátása a KEOP-1.1.1/B/10-11 projekt keretén belül megvalósuló létesítmények és eszközök üzemeltetésére	2013. június	2013. augusztus	Uniós értékhatárt meghaladó nyílt közbeszerzési eljárás, Kbt. II. része szerinti nyílt eljárás
V. Építési koncesszió			

*10 éves üzemeltetési szerződést feltételezve, 2012. évi CLXXXV Tv. És végrehajtó rendeleteinek függvényében