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SZERZ@DE‘SES MEGALLAPODAS
3, SZAMU MODOSITASA

Viallalkozasi szeyzddés keretében a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonositoszamii
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Vallalkozo kivitelez6k nyilvantartasa szerinti nyilvantartasi szdma: 14A46279

Képviseli: Heresik Istvan ligyvezetd
Telefon: +306 46 532 233

Telefax: +36 46 532 233

E-mail; vallalkozasthmentokft.hu
Kapcsolattart6: Boglar Tamas

mint vallalkozé, a tovabbiakban: Vallalkozo
valamint

A-Hid Epits Zartkorien Mikodé Részvénytarsasag
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Cégjegyzékszam: 01-10-048017

Bankszdmlaszdma:  11794008-24015053 OTP BANK NYRT.

Adobszam: 24857538-2-44

Statisztikai szdmjel: 24857538-4213-114-01

Vallalkozo kivitelezOk nyilvantartésa szerinti nyilvintartdsi szama: 11A59614

Képviseli: Hegedls Csaba ligyvezet0 igazgatd csatolt meghatalmazas alapjan
Telefon: +36 1 465 2200

Telefax; +36 1 465 2222

E-mail: infoeehid.w

Kapcsolattarto: Hegediis Csaba

mint konzorciumi tag: Tag

Egyliittesen a tovabbiakban: Feiek,
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kozott alulirott napon és helyen az aldbbi feltételekkel.

L ELOZMENYEK
Megrendel6 és Vallalkozo kozott 2018.12.17.-i nappal a ,,Vallalkozési szerzddés keretében a
KEHOP-3.2.1-15-2006-00006 azonositészami projekt megvalosulasihoz sziikséges
tervezési és Kkivitelezési munkdk elvégzése a FIDIC Sarga konyv szerint” targyaban
Szerzddéses Megallapodas (tovabbiakban: Szerz8dés) jott 1étre, és Iépett hatdlyba.
IL. A SZERZODES MODOSITASA

Felek egyezd akarattal az alabbiak szerint mddositjak a Szerzddést:

Eredeti szdvew:

3.1 A Szerzddés egybsszegii (Atalanyaras) tipusi. A Szexzédéses Ar 5 805 848 900,- Ft, azaz
nettd  dtmilliard-nyoleszazotmillié-nyeleszaznegyvennyolcezer-kilencszdz forint +
altaldnos forgalmi adé, amelynek alapja az Bgydsszegli Ajanlati Ar, és amely egyben a
Szerz6dés Elfogadott Végdsszege. Felek rdgzitik, hogy a szerzédésben meghatarozott
tevékenység az altaldnos forgalmi adoérdl sz616 2007, évi CXXVIL térvény 142, §-anak
megfeleléen forditott AFA hatalya ala esik Amennyiben a szerzddés megkdtésekor hatalyos
AFA szabdlyozis a szerz6dés hatdlya alatt valtozik, a hatdlyos szabalyozas a szerzddés
AFA-ra vonatkozd rendelkezéseit a Felek minden kiilén nyilatkozata, illetdleg
szerz6désmadositas nélkiil modositja (szerz6désmodosulds a Kbt, 141.§ (4) bek. a) pontja
alapjan).

Modositott szdvep:

3.1 A Szerzédés egyisszegii (Atalanydras) tipusi. A Szerzédéses Ar 5 881 400 899,- Ft, azaz
nettd  otmilliard-nyolesziznyolevanegymillio-négyszazezer-nyoleszazkilencvenkilene
forint + 4ltalinos forgalmi ad6, amelynek alapja az Egybsszegli Ajénlati Ar, és amely
egyben a Szerzédés Elfogadott Végdsszege. Felek rogzitik, hogy a szerz8désben
meghatarozott tevékenység az altaldnos forgalmi adérdl sz6016 2007, évi CXXVIL torvény
142, §-énak megfelelden forditott AFA hatdlya ala esik Amennyiben a szerz6dés
megkdtésekor hatdlyos AFA szabalyozés a szerzédés hatdlya alatt véltozik, a hatélyos
szabdlyozis a szerzbdés AFA-ra vonatkozd rendelkezéseit a Felek minden kiiln
nyilatkozata, illetSleg szerz6désmodositas nélkiil modositja (szerzédésmodosulas a Kbt.
141.§ (4) bek. a) pontja alapjan).

1. A SZERZODES MODOSITAS INDOKOLASA

Ii1,1. 1.sz Valtoztatasi javasiat

A Vallalkoz6 a benydjtott Javaslatdban, az aldbbiak szerint ismertette a javasolt miiszaki
tartalmat:
oo VOratkozo ajanlattételi dokumentacioban eloivt feltételek megvalositasara 2020, marcius
18-an dtadott eldzetes épitletbdvitési koncepeio a Megrendeldi kdvetelményel teljesiiléséhez
sziikséges kb, 180 m*-es épiiletbévitési tervet tartalmazott:

- kiépitendd rendszer elvart feldolgozasi kapacitdsa: 2,5 lonna/ora;
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- atechnologia fejlesztéséhez sziikséges épitészeli kialakitas;

- a puffer tarolc 1ér alapteriilete valtozatlan maradi.
Az iizemelteté/megrendeldi javasiatok figyelembevételével jelen Javaslat miiszaki tartalma egy
701 m2-es bovitést tartalmaz. Ezdltal a sziikséges tdroldkapacitas egy teriileten biztositots, igy
a beerkezd hulladék fogaddsa egyszeritbb, és konnyebben kezelhetdvé vdlik.
A kb. 180 m2-es tervezeft bévités megfeleld a tervezett iyf technoldgiai elemek elhelyezéséhez,
meghozelitéséhez és tizemeltetéséhez, A tarsulds adatszolgdltatasa alapjan 2017 évidl keletkezé
Jelentés nivekedési tendencia alapjan a 2021-re varhaté szelektiv csomagolasi hulladék
mennyisége 7 000 tonna/év-re ndvekszik. A geometriai adatok alapjin a tervezeft tGbblet
bévités 521 m2-en valosithatd meg.
A I kétet alapjan 2,5 tonna/dra kapacitasra tervezett technoldgiai bévités alapjdn napi 6,5
ora iizemelést, évi dtlag 250 munkanappal szamitva, a kezelendd hulladék éves mennyisége
4062,5 tonna,
Az eredeti tarozo kapacitds kb. 720 m2, mely a 11099-19-99/2019. KTO-azonosiiészdamii
egységes kornvezethasznalati engedélyben foglaltaknak megfelelden biztositotta a 4062,5
fonna hutladék tarolasat.
A kimutatott nagysdgrendileg 7 000 tonna hulladék biztonsagos, engedély szerinti tarolasdhoz
(kb. 2937.5 tonna 10bblet} sziikséges meret ~ 1240 m2, mely a tervezett 521 m2-es bivitéssel
teljesithera.

A tervezett ipari padio a hulladék tiroldasa és kezelése miatt sziikséges, A jelenlegi burkolat egy
kiilsé, csak kdzlekedésre haszndlt buvkolat, mely a valogatdsi technoldgia és taroldsi hasznalat
sordn konnyen feltoredezhet, gy az alkalmazott technoldgiai gépek, illetve rakodo és szallité
eszkozok tekintetében is kénnyen kdrt okozhat. A javasolt ipari padlé elésegiti a folvamatos,
gazdasagosabb tizemelést,

A 701 m2 ipari padio kialakitasanak rétegrendje.
20 em agvazat

2 réteg polietilén folia
20 em vastag C25/30-XC2-16-F3 mitanyag szdllal erdsitett beton lemez
4-5 kg/m2 cement bazisti kopasdllé kéregerdsitd utokezelés.
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A Javaslatban foglalt mitszaki megoldas elényei.

- A szitkséges tdrozokapacitas térszitkséglete, kénnyen megkézelitheto és a beérkezd
hulladék optimalisan tarolhaté a zsdakfelbonto kézelében.

- Az iy padlo hasznalataval a MegrendelG egy kinnyebben kezelheld feliiletet kap, mely
a hdladek kezelését nagyban megkdnnyiti.

- Lehetdveé valik a zart épiilethen 10rténd folvamatos munkavégzés.

- A javasolt miiszaki megoldas esetén csékken a hulladékszallitasi, rakodasi titvonal, igy
csohken a hulladél elszorodasanak mértéke,

- Lehetoséget biztosit a hulladék tarolasra a zsakfeltepé kozelében.

- A szdllitasi tavolsagok rovidiilése miatt a valogaté csarnok lizemeltetési kiltsége
csokkenhet.”
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Véllalkozé az &ltala kidolgozott Javaslathoz tobbek kozott mellékelte aldtdmasztd
dokumentumként a javasolt telepitési és tervezett helyszinrajzokat, a bézis- és az aktualizlt
miiszaki {itemtervet a szilkséges iddtartam hosszabbitds mértékének kiszdmitdsdhoz, és a
koltségvetést, melyben kimutatta az altala kalkulalt tobbletkoltségeket.

A Viltoztatas okan felmeriil tobbletkdliség igénye a Véilalkozénak 129.488.000 Ft volt. A
Véllalkoz6 altal bemutatott dsszeg a FIDIC Mérndk, és a Miiszaki Ellendéri Szervezet altal
bemutatott Arszakértoi vizsgalat eredményéként, 75.551.999 Ft tébbletkdliséggel keriilt
elfogadasra.

A kirnyezethasznalati engedély modesitasa, és a megvaltozott jogszabalyi eloirds, azaz a
szelektiv hulladékgyiijtés minden fogyasztora térténd kiterjesztése, Megrendelé részérdl
elére nem volt prognosztizalhato, a begyiijtésre keriilt hulladékmennyiségek ezen
jogszabdlyi médosulasbol adddd drasztikns emelkedése, leginkibb a hazhoz mend
hulladékgyiijtés tekintetében, elére nem lathaté mddon kivetkezett be,

Vallalkozo a 2018.04.13-4n megjelent, targyi tervezési, és épitési feladatok cllatasra irdnyulo
kozbeszerzési eljaras keretében kozzétett Ajanlattételi Felhivas szerint, 2018.05.16-an adott
ajaniatot a tdrgyi létesitmény megvalOsitdsara. A SzerzOdéses Megéallapodas alairdsara
2018.12.17-én keriilt sor. A hulladékgazdétkoddsi kdzszolgaltatas ellatasanak feltételeir6l szo16
385/2014 (X1L.31.) Korm. rendelet 2018.07.15-i modositasa a hulladékok etkiiléniilt
begytijtésének kotelezettségére is megvaltozott eléirasokat tartalmazott. A jogszabalyi valtozas
idépontja a Vallalkozé ajanlatdnak benydjtasa és a Szerzddés megkodtése kozotti idészakba
esett, a valtozast Vallalkozd nem befolyédsolhatta, el6re nem lathatta. A miiszaki tartalom
megvaltoztatisara okot adé jogszabaly valtozds sem a Megrendel6, sem a Villalkozd szdméara
az Ajanlat addst megel6zGen nem volt ismert.

A Villakozénak a beruhdzds megvalosuldsahoz, ¢és megfeleld iizemtethetdségéhez
elengedhetetlen a meglévé valogaté csarnok bévitése (701 m2) és ipari padlé készitése,
mely ennek tekintetében pdétmunkanak mindsiil (figyelemmel a 2013. évi V. térvény

(tovabbiakban ,,Ptk.”) 6:244.§ (2) bekezdésében is rogzitettekre).

A potmunkat fentiek tekintetében, olyan kirilmény tette szitkségessé, amelyet sem a
Vallalkozé, sem az Ajanlatkéro kellé gondossaggal eljarva nem lathatott elére,

A potmunka felmertilése kellé gondossaggal eljarva sem volt elére 1athatd, tekintettel arra, hogy
a kdzbeszerzési dokumentaciod részét képezd 111-V, kétet készitése soran nem volt ismert, hogy
a hullad¢ékgazdalkodasi kozszolgaltatas ellatdsanak feltételei valtoznak, a miszaki tartalom
modositasa valik szikségessé a megvaltozott jopszabdlyi elGirds, és a modositott
kérnyezethasznalati  engedélyben elfirtak  teljesitéséhez. Vallalkozd a  benydjtott

rpry

hulladékmennyiségekre vonatkozoan,

Az adatokbol jol lathato, hogy 2018-ban valészintisithetden a fogyasztasi szokdsok,
valamint a hulladékgazdalkodasi kozszolgaltatas végzésének feltételeirsl sz616 385/2014.,
(X11.31.) Korm. rendelet 2018.07.15-én hatdlyba lépett mdadositisra tekintettel a
begyiijtott hulladékmennyiségek ugrasszerden megnivekedtek. A 385/2014, (XIL31.)
Korm. rendelet 2018. jalius 15, napjiatél hatilyos médositasanak 9, § (2) bekezdése, az
alabbi rendelkezést tartalmazza:
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»{2) A kizszolgdltatd az elkiilonitetten gyiijton telepiilési hulladékot sziikség szerinti
gyakorisaggal, a vegyes, tovabbd mds fajiajn, jellegii vagy tipusti hulladéktdl elkiilonitve
szdllitia el, elkeriilve azok keveredését,”

A beszallitdsra keriild hulladékok felsorolasa a 11099-19-99/2019. KTO-azonositoszamu
egységes komyezethaszndlati engedély (5. sz. mddositas) 6. pontjaban szerepelnek, koztitk
azok a 15 01 06 HAK kédi egyéb kevert csomagolasi hulladékok is, melyek atmeneti tAroldsa
csak €és kizarolag a valogatdcsarnok fedett teriiletén Iehetséges.

Ezek a tények és eléirdsok indokoltdk a meglévs hulladékvalogaté csamok tarold terének 701
m?- es b8vitését. Vallalkozd az engedélyezési eljardst méar ennek a ténynek ismeretében a teljes
bévitett alapteriiletre kezdeményezte,

A targyl kdzbeszerzési eljards el6készitése sordn a tervezési feladatokat ellatd Vallalkozo
feladatat nem képezte az épitési engedélyes tervek elkészitése, illetve az engedélyeztetési
eljaras lefolytatdsa sem. Ezen feladatok a kivitelezést végzd Vallalkozo feladatkorébe keriiltek
meghatarozasra. A targyi kézbeszerzési eljarbs FIDIC Sarga Konyv szerzédéses feliételek
mentén keriilt kialakitdsra, a kézbeszerzési dokumentacié részét jovahagyasi terv szintd
dokumentaciok képezték.

A Szerz6dés 3.10. és 3.12, pontjai, az aldbbiak szerint rendelkeznek:

3,10, A kikétott dijon (Szerzbdéses Ar) feliil esak a potmunka ellenértéke elszémothato, amely
fekintetében pdtmunka a szerzddés alapjit képezd dokumentdcioban nem szerepld kiilon
megrendelt munkatétel (munkatobblet) (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § [} pont).
Potmunka kizardlag a Megrendell kifejezett irasbeli hozzajaruldasdat kovetben a Mérndk
utasitasa alapjan kezdheté meg. A pétmunka elszémolasara, kifizetésére kizarolag abban az
esetben keriilhet sor, amennyiben azt a Megrendeld irdsban jévahagyta, és a Mérél utasitdsa
alapjan a Villalkozd a munkdt elvégezie. A potmunka elszamolasdra olvan kiilén dijazds
keretében keriilhet sor, ahol «a kiilon dijazds a Kbt elSirdsainak  megfeleld
szerzodésmodositassal, vagy 1y kizbeszerzési eljards lefolyviatasaval keviil vogzitésre.

3.12. A potmumkar Vallalkozo csak a Kbt eldivasai szerint a Felek dltal aldirvt
szerzédésmodositasban  foglaltaknak megfelelden, vagy pedig 1 kbzbeszerzési eljdras
eredmeényeként meghdtésre keriilG szerzddés feltételeinek megfeleléen jogosnlt elszdmolni. A
szerzédésmodositdsra a jelen szerzodés feltételei szerinti Valtoztatdsi wtasitds (FIDIC 13.1),
Valtoztatasi javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és Vallalkozdi kdvetelés (FIDIC 20.1) alapjan keriilhet
sor, a jelen Szerzddés részét képezd, a Szerzddéses Megdllapodas 8.5.12. pont szerinti
Utmutatoban szerepli feltételeknek megfelelé Mérnéki jovihagvdst (FIDIC 3.5, szerinti
hatdrozat vagy megadllapodas) kovetden....”

A Ptk. 6:244 § (2) bekezdése az aldbbiak szerinti rendelkezik a potmunkarol;

w0244, § [ Tobbletmmbka, Potmunkal

(...)

(2) A vallalkozo kételes elvégezni az widlag megrendelt. killénosen tervimaidositas miaif
sziikségessé valo munkat is, ha annak elvégzése new teszi feladatat ardnyvtatanul torhesebbé
(potmunka).”
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Elébbick alapjdn, a pétmunka megfelel a Ptk., illetve a szerzddéses rendelkezéseknek, és nem
teszi a Vallalkozo feladatat ardnytalanul terhesebbé, tovabbd a pdtmunka utélag megrendelt
termékre vonatkozik,

Fentiek okan a Vallalkozoi dij nett6 75.551.999,- Ft + AFA Gsszeggel - potmunka dijaval —
ndvekszik.

A hatasok becslése vagy szdmszeriisitése:

A poimunka miszaki specifilcaciora gvaliorolt hatasai:

Villalkozé véllaldsdban szereplé miiszaki tartalom, a meglévé valogatd csarnok bovitésével
(701 m?) &s ipari padl6 készitésével, mint pStmunkaval kiegésziil.

Pénziigyi hatasok:

A meglévd valogatd csarnok bdvitésének (701 m?) .-re torténd bovitésének, és ipari padld
készitésének koltségigénye: 75.851.999,- Ft + AFA, mely osszegre Vallalkozd jogosult.

Potmunka hataridore gyakorolt hatasa:

A pétmunka megvalositdsara a Villalkozonak idGtartam hosszabbitasra vonatkozo kdvetelése
nincs, {gy a hatdridét a kivetelés nem befolydsolja.

Vallalkozé ajanlataban megadott drazott koltségvetés nem tartalmazia a meglévi
valogato csarnok bévitésének (701 m2) és ipayxi padlo épitésének elvégzését.

Villalkozo ajanlataban megadott és a Megrendel$ dltal elfogadott drazott kéltségvetése nem
tartalmazta a meglévé vélogaté csarnok 701 m2-re torténdé bovitésének, és az ipari padlo
létesitésének munkait. A koryezethaszndlati engedély mddositdsa, és a megvaliozott
jogszabalyi eloiras, azaz a szelektiv hulladekgyiijtés minden fogyasztora toriénd kiterjesztése,
Megrendelé  részér6l elére nem volt prognosztizalhatd, a begytjtésre keriilt
hulladékmennyiségek ezen jogszabalyi modosulasbdl adédd drasztikus emelkedése, leginkabb
a hazhoz mend hulladékgytijtés tekinteiében, elére nem lathaté mddon kdvetkezett be,

Szerzodésmodositas kozbeszerzési-jogi szempontii indokolisa a vallalkozdi  dij
mdodositasa tekintetében;

Felek rogzitik, hogy a 2015, évi CXLIIL térvény 141, § (2) bekezdésben foglalt feltételek
maradékealan betartasa mellett keriil sor a villalkozéi dij médositisa tekintetében, a
Szerzédés modesitasanak megkotésére.

111. Vialalkoz6i dijat érintd modositas;

A Kbt. 141. § (2) bekezdés alapjan:

WA Szerzbdés — (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgalata nélkiil - wf kézbeszerzési
eljaras lefolvtatasa nélkiil modosithato, ha a modositas eredmeényekent az ellenériél
novekedése - vagy 16bb modositas esetén azok netto dsszértéke - nem éri el az alabbi értélek
egviket sem



a) az unios értekhatart elérd értéhii eredeti szerzédés esetén az wnics értékhatart;

b) szolgaltatas, arubeszerzés és épirési vagy szolgdltatasi koncesszio esetén az eredeti szerzédés
értekének 10%-at, épitési beruhdzds esetén az eredeti szerzbdéses érék 15%-dt;

valamint a modositas nem valtoziatia meg a szerzddés altaldnos jellegét és illeszkedik az eredeti
szerzddes jellegéhez.”

Ezen konjunktiv feltételek mindegyikének megfelel a Szerzidésben 1évé vallakozéi dij
modositas, tekintettel az aldbbi koriilményekre:

- amodositas nem valtoztatja meg a Szerz6dés dltalanos jellegét, és illeszedik az eredeti
Szerzédés jellegéhez, figyelemmel a szerzédésmodositashoz csatolt dokumentumokra,
és

~ az eredeti szerzédéses érték 15%-at nem éri el az elenérték névekedése.

Felek a modositas sordn figyelemmel voltak a Kbt. 141. § (3) bekezdésében foglalt feltételekre
is.

A fentebbi pontokban részletesen bemutatott kériiimények, és indokok alapjan a pétmunka
kapcsan fellépé vallalkozoéi dij mddositdsa minden tekintetben megfelel, az alkalmazandé Kbt.
vonatkozo rendelkezéseinek.

IV. EGYEB RENDELKEZESEK
Felek kifejezetten rogzitik, hogy a Szerzédés jelen mddositasira annak id6beli hatdlya alatt
keriil sor, tekintettel arra, hogy a Véllalkoz6 éltal elkészitett, és 2021.04.21-1 nappal miszaki
atadas-atvétel keretében dtadott 1élesitménnyel Osszefliggd vallalkozoi dijat, Megrendeld nem

téritette meg a szerzGdés mddositas idGpontjaig,

A Szerz8dés jelen modositdssal nem érintett rendelkezései valtozatlan tartalommal hatalyban
maradnak,

Jelen szerzddést Felek 6 (hat), egymadssal mindenben egyezd eredeti példanyban irjak ala.

Dél-alfoldi Térségi MENTO Kornyezetkultira Korlitolt
Hulladékgazdalkeddsi Tarsulas Felelosségii TArsasag
MEGRENDELO részérdl: VALLALKOZO részérol:

Alairta és lepecsételte: - Aldirta és lepecsételte:

Beosztisa
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Az aldir6 neve (nyomtatott nagybetiikkel)

Kelt: Miskolc, 2021, 99
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A-Hid Epité Zartkoriien Miikodé
Részvénytarsasig
VALLALKOZO részérok:
Alairta és lepecsételte:

]
1

-------------------

Az alaird neve (ny_o&ntatott nagybetiikkel)
Begpztasa

Kelt: Buélapest, 2021.

...................................

Pénziigyi ellenjegyzé:

Kelt: Szeged, 2021, /. A0,

---------------------------------

Jogi eilenjegyzéiﬁv

Kelt: Szeged, 2021, (2 47



