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Tisztelt Társulási Tanács! 

 

2018. 12. 17. napján a MENTO-A-HÍD Szeged 2018 Konzorcium (a továbbiakban: Vállalkozó) 

és a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás (a továbbiakban: Társulás) tervezési és 

kivitelezési szerződést kötött a „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-3.2.1-15-2016-

00006 azonosítószámú projekt kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC sárga 

könyv feltételei szerint” megvalósítandó Szeged, Sándorfalvi úti Regionális Hulladékkezelő 

telep csurgalékvíz-elvezető rendszerének átalakítására, valamint a csurgalékvíz tisztító 

vízilétesítmények megépítésére vonatkozóan. 

 

A szerződés alapján a Vállalkozó feladata volt egy 100 m3/nap kapacitású, minimum 2 fokozatú 

fordított ozmózis berendezés telepítése. A berendezés műszaki átadás-átvételére, valamint a 

csurgalékvíz-tisztító próbaüzemi jegyzőkönyvének lezárására 2021. április 21. napján került 

sor. A berendezés az átvételt követően 2021.november 09. napjáig, összesen 33 napon keresztül 

tisztított csurgalékvizet, ezt követően az üzem teljesen leállt és csak 2021. november 21. napján 

indult újra. 

 

A berendezés üzemeltetésbe vételét követően folyamatos vészleállások voltak tapasztalhatók, 

az üzemet naponta 6-7 alkalommal újra kellett indítani. A berendezés 2022. november 21. - 

2022. december 26. napjáig üzemelt, majd ismételten 2023. január 1. napján került 

beüzemelésre. Az üzem a beüzemelést követően is folyamatos meghibásodott (hibás 

manométer, szivattyúnál szivárgás, permeátum cső törése stb.). 

 

Összességében megállapítható, hogy a berendezés a folyamatos üzem biztosítására alkalmatlan, 

a szerződés keretében átadott csurgalékvíz-tisztító berendezés sem a Megrendelői 

Követelményeknek, sem a szerződésnek nem felel meg, a Vállalkozó hibásan teljesített, a hibák 

időközi javítása nem volt eredményes.   

 

Vállalkozó a szerződés aláírásakor a szerződéses kötelezettségeinek nemteljesítése esetére 

jótállási/jóteljesítési bankgaranciát vállalt, amely bankgarancia teljes összege 290.292.504,- Ft, 

lehívási határideje pedig 2023. április 21. napja. 

 

A fentiekre tekintettel a Társulás álláspontja szerint a bankgarancia érvényesítésének feltételei 

fennállnak, amelyre tekintettel 2023. március 23. napján felszólító levelet küldött a Vállalkozó 

részére, amely részletesen tartalmazza a teljesítéssel kapcsolatban felmerült hibákat, 

hiányosságokat, továbbá – határidő tűzésével – felszólította a Vállalkozót a jótállási 

kötelezettségeinek a szerződés alapján történő teljesítésére azzal, hogy a határidő 

eredménytelen eltelte esetén a Társulás kezdeményezi a bankgarancia teljes összegének 

lehívását. A felszólító levél jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi. 

 

A Vállalkozó 2023. március 29. napján megküldte válaszlevelét a Társulás felszólító levelére, 

amely jelen előterjesztés 2. sz. mellékletét képezi. 

 

2023. március 30. napján a Társulás és a Vállalkozó helyszíni egyeztetést tartott a garanciális 

hibákról, az erről szóló jegyzőkönyv jelen előterjesztés 3.  sz. mellékletét képezi. 

 

A Társulási Tanácsnak az alábbi döntést kell meghoznia: 

 
A Társulás elnökének felhatalmazása a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosítószámú projekt 

során Szeged, Sándorfalvi úti Regionális Hulladékkezelő telep csurgalékvíz-elvezető 



 

 
  

rendszerének átalakítására, valamint a csurgalékvíz-tisztító vízilétesítmények megépítésére 

megkötött vállalkozási szerződésre vonatkozó bankgarancia teljes összegének lehívásához 

szükséges intézkedések megtételére és nyilatkozatok aláírására. 
 

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy jelen előterjesztés, valamint a csatolt dokumentumok 

alapján a javasolt döntéseket határozatukban jóváhagyni szíveskedjen. 
 

 

 

 

         Dr. Botka László 

                 Társulási Tanács Elnöke 
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H a t á r o z a t i  j a v a s l a t  
 

 

A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta: 
 

„Döntés a „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 

azonosítószámú projekt kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC sárga könyv 

feltételei szerint” megvalósítandó Szeged, Sándorfalvi úti Regionális Hulladékkezelő telep 

csurgalékvíz-elvezető rendszerének átalakítására, valamint a csurgalékvíz-tisztító 

vízilétesítmények megépítésére vonatkozó tervezési és kivitelezési szerződés során felmerült 

jótállási igény érvényesítéséről, a bankgarancia lehívásáról” 
 

c. előterjesztést. 
 

A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztést 

megvitatta, és a Társulás Társulási Megállapodásában foglalt szavazati arányok 

figyelembevételével alábbi határozatot hozta: 
 

A Társulás elnökének felhatalmazása a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosítószámú projekt 

során Szeged, Sándorfalvi úti Regionális Hulladékkezelő telep csurgalékvíz-elvezető 

rendszerének átalakítására, valamint a csurgalékvíz-tisztító vízilétesítmények megépítésére 

megkötött vállalkozási szerződésre vonatkozó bankgarancia teljes összegének lehívásához 

szükséges intézkedések megtételére és nyilatkozatok aláírására. 

 

A határozatról szóló jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak: a tisztségviselők, a Társulási 

Tanács elnöke, tagjai, Pénzügyi Bizottsága. 

  

 

 

         Dr. Botka László sk. 

                 Társulási Tanács Elnöke 



10/2023. (04. 17.) TT. sz. határozati javaslat 1. sz. melléklete













                                                                                     
 

 
MENTO-A-HÍD SZEGED 2018 KONZORCIUM 

 

 

 
Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 
Székhely: 6772 Deszk, Tempfli tér 7.  
dr. Botka László 
Elnök részére 
 
        
  

Budapest, 2023. március 29.  
        Iktatószám: 
 
 
        
 

Tárgy: Válasz „Felszólítás jótállási igény teljesítésére bankgarancia érvényesítése előtt” 
tárgyú levélre - „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP 3.2.1-15-2016-00006 
azonosítószámú projekt kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv 
feltételei szerint” vonatkozásában  
 
 
Tisztelt Elnök Úr! 
 

Fenti tárgyú, 2023. március 20-án kelt, 01/5884-11/2023 iktatószámú levelét Konzorciumunk 
2023. március 23-án kézhez kapta a cégkapun keresztül. Megkeresésükre az alábbi válaszokat 
adjuk. 

 

Előzmények: 

A KEHOP 3.2.1-15-2016-00006 azonosítószámú projekt keretében Megrendelő, valamint az 
MENTO-A-HÍD Szeged Konzorcium (mint Vállalkozó) „Vállalkozási szerződés keretében a 
KEHOP 3.2.1-15-2016-00006 azonosítószámú projekt kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása 
a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” tárgyban szerződést (továbbiakban: Vállalkozási 
szerződés) kötött. A vonatkozó ajánlattételi dokumentációban, ahogy Elnök Úr is írta, 
Megrendelő Vállalkozó rendelkezésére bocsátotta a tervezéshez szükséges adatokat és előírásokat 
a vízjogi létesítési engedély, az engedélyes tervdokumentáció, illetve az ajánlati dokumentáció III. 
kötetében. Kiemelte, hogy Vállalkozó az ajánlati dokumentációk és a Megrendelői 
Követelmények ismeretében tette ajánlatát, valamint vállalkozott a kiviteli tervek elkészítésére a 
vonatkozó jogszabályi-, hatósági- és megrendelői előírások alapján.  

Mindezeknek megfelelően Vállalkozó elvégezte tervezési, engedélyeztetési és kivitelezési 
feladatait, a kiviteli terveket Megrendelő és Mérnök jóváhagyta, majd a sikeres próbaüzem 
lefolytatását követően 2021. április 21-én megtörtént a műszaki átadás-átvétel lezárása. A 2021. 
április 21-én kezdődött 24 hónapos jótállási időszakban Vállalkozó folyamatosan együttműködött 
Megrendelővel és Mérnökkel, a szükséges javításokat előzetes egyeztetéseket követően elvégezte.  

 

 

10/2023. (04. 17.) TT. sz. határozati javaslat 2. sz. melléklete
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Vállalkozó csurgalékvíz tisztítóval kapcsolatos általános észrevételei: 

Vállalkozó a 2021. április 21. óta eltelt időszakban a jelzett, vagy tapasztalt garanciális 
kötelezettségeinek eleget tett. A kérdéses időszakban felmerült garanciális hibákért felelősséget 
vállaltunk, sőt számos olyan beavatkozásban működtünk közre, amely megítélésünk szerint nem 
vállalkozói feladat. Több lépcsőben megvalósítottuk azokat az átalakítási, finomhangolási 
munkákat, melyek lehetővé tették a berendezés megnövekedett (a tervezési időszakhoz képest 
megváltozott) nyersvíz terheléshez történő adaptálását. A csurgalékvíz tisztító berendezés 
újrakonfigurálási folyamata 2023. 03. 10-vel befejeződött, üzemeltetői kérésére a folyamatos üzem 
2023.03.13-án került elindításra. Az ezt követő időszakban a berendezés problémamentesen 
üzemelt a csurgalékvíz tározó medence leürüléséig.  

 

Vállalkozó megállapításai a Megrendelő által hibás teljesítésként megfogalmazottakra: 

- „A megvalósításra került fordított ozmózis berendezés műszakilag és minőségileg kifogásolható kivitelben 
készült el. A berendezés nem elégíti ki a Megrendelői Követelményeket, üzemeltetésre és a szerződés szerinti 
cél elérésére alkalmatlan.” 

Megrendelő megállapítása alapvetően nem helytálló, hiszen a berendezés kiviteli terveit 
Megrendelő és Mérnök jóváhagyta, a sikeres próbaüzemet követően sikeres műszaki átadás-
átvételi eljárás került lefolytatásra, és Megrendelő üzemeltetésre átvette.  

 

- „A berendezés az átvételt követően 2021. november 09. napjáig összesen 33 napon keresztül tisztított 
csurgalékvizet. A berendezés üzemszerűen nem működött.” 

2021. 04. 21-én a próbaüzem sikeresen lezárásra került. Megrendelő által jelzett 33 napos 
üzemidő megfelel a ténylegesen üzemelt napok számának, azonban mindez üzemeltetői kérésre, 
üzemeltetői szándék szerint történt. Ezen időszakban Megrendelő által még nem kerültek 
megkötésre a megfelelő műszaki állapot fenntartásához szükséges karbantartási szerződések, 
valamint a vegyszerszállításhoz szükséges szerződések. Erre, valamint az üzemeltetési engedély 
hiányából kifolyólag, Üzemeltető nem kívánta tartósan üzemeltetni a berendezést, Vállalkozói 
oldalról dokumentáltan a konzerválást, vagy a folyamatos üzemet javasoltuk. Üzemeltető egyik 
opcióval sem kívánt élni, ezért a szakaszos, heti egy napos üzemet választotta. Megjegyezzük a 
berendezés szempontjából a folyamatos üzem fenntartása a célszerű és a megfelelő, az elvárt 
hatékonyságú működéshez. 

A berendezés SCADA-rendszere naplózza a működés folyamatait (leállás, indítás, üzemzavarok 
stb.). A membránok cseréje, a visszacsapó szelepek cseréje, és Megrendelő által jelzett „folyamatos 
meghibásodások”, pl. permeátum cső törése és további javítási munkák Vállalkozó jótállási 
kötelezettségének keretében javításra kerültek, amelyek miatti állásidő is rögzítésre került a 
SCADA-ban. Mindeközben folyamatos problémát jelentett a nyersvíz feladó ág dugulása (a 
csurgalékvíz tároló medence mellett a műszaki átadás-átvételt követően Üzemeltető által 
elhelyezett faapríték depóból származó rostos anyag jelenléte). 

 

- „A berendezés üzemeltetésbe vételét követően folyamatos vészleállások voltak tapasztalhatók, az üzemet 
naponta 6-7 alkalommal újra kellett indítani. A Vállalkozó a hiba okának a villamos betáplálás 
minőségének nem megfelelőségét jelölte meg, mely az utólagos vizsgálat alapján nem volt igazolható.”  

„2023. február 23. napján a Megrendelő tájékoztatta a Vállalkozót, hogy a villamos betáplálás 
minőségének vizsgálatát 2023. 01. 10. és 2023. 01.26. napja között a kért módon külső szakértő 
bevonásával elvégezte. A jegyzőkönyv alapján megállapítható, hogy a csurgalékvíztisztító berendezés instabil 
működése és a villamos hálózati betáplálás minősége között nincs összefüggés.” 
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A SCADA-rendszer rögzíti a leállások okait hibaüzenetként, a hibaüzenetek egyértelműen az 
áramellátás, betáplálás nem megfelelőségét mutatják. Vállalkozó a Megrendelő által végeztetett 
vizsgálatokon nem vett részt. Elképzelhető, hogy a vizsgált időszakban nem lépett fel villamos 
betáplálási probléma, ez még nem támasztja alá, hogy ilyen esetekben nem történik vészleállás. Az 
üzemnapló a berendezés ismételt üzembe állítását (2023.03.10.) követően összesen 15 alkalommal 
regisztrált tápfeszültség hibát. A berendezés átkonfigurálásának véglegesítése során (03.06-10) 
kollégánk, a kezelő jelenlétében két alkalommal tapasztalt pillanatnyi hálózatkimaradást, amely 
vészleállást okozott. Felhívjuk a figyelmet, hogy érdemi beavatkozás (hálózati anomáliák kezelése) 
nélkül a hibajelenség továbbra is fenn fog állni. Ismételten felhívnánk a figyelmet arra, hogy ez a 
probléma különbözik a nyáron javításra került túlfeszültségtől, melyet Üzemeltető akkor 
javíttatott a szolgáltatóval. Vállalkozó felajánlja segítségét, hogy a továbbra is fennálló 
tápfeszültség hiba okát Üzemeltetővel feltárja, és megoldást javasoljon Üzemeltetőnek a 
probléma megoldására. 

 

- „A Vállalkozó a hibát a nyers víz nem megfelelő minőségére (a karbonáttartalom a megengedett 
koncentrációs értéknél 10x magasabb) vezette vissza.” 

Az alábbi táblázatban foglaltuk össze az ajánlatkérési dokumentációban Vállalkozó részére 
rendelkezésre bocsátott engedélyezési tervdokumentációban Megrendelő által közölt nyersvíz 
adatokat (tervezési alapadatok), valamint a próbaüzem és az azt követő jótállási időszakban 
történt mintavételezés nyersvíz adatait. Az adatok alapján jól látható, hogy a tervezési adatokhoz 
képest a nyersvíz paraméterei jelentősen megváltoztak, amely befolyásolja a csurgalékvíz tisztító 
működését, hatékonyságát is.  

Paraméter 
nyersvíz 
V.kötet 

2015.08.12.  

nyersvíz 
(próbaüzem) 
2021.02.11. 

nyersvíz 
2022.12.09 

nyersvíz 
2023.02.27 

 

 

 

 
Vezetőképesség   µS/cm 22600 14770 22700 23000  

Szilikát SiO2 mg/l       100  

Szulfát SO4-- mg/l <0,2 1.210 1670 300  

Fluorid F- mg/l 0,8 0,5 26 <1  

Bárium Ba++ mg/l 2,7 1,19 1,23 0,859  

 

A berendezés tisztítási hatásfokát befolyásolja a nyersvíz összetétele, így a tervezési alapadatokat 
meghaladó paraméterek okozhatják, hogy a permeátum minősége nem felel meg a vízjogi 
üzemeltetési engedélyben foglalt egyedi határértékeknek. A Vállalkozó felajánlja segítségéta 
kívánt határértékek teljesítésében, de ezen probléma megoldása álláspontunk szerint nem 
garanciális feladat a fentebb hivatkozott paraméterek jelentős, V. kötettől való eltérése okán. 

 

- „Összességében megállapítható, hogy a berendezés 2023. januári beüzemelését követően 2023. március 12. 
napjáig (71 nap) továbbra sem működött megfelelően.  

Ebben az időszakban az állás időtartama 24 nap volt. A berendezés a folyamatos üzem biztosítására 
jelenleg alkalmatlan. Állandó 24 órás felügyeletet igényel. 

A berendezés napi üzemideje átlagosan ~12 óra.” 

A SCADA-rendszer által rögzítésre került minden esemény ebben az időszakban is, melyből 
látható, hogy a berendezés a tárgyi időszakban is folyamatosan működőképes volt, tehát 
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Megrendelő állítása nem helytálló. Mivel a rendszer rögzít minden hibát és ki- bekapcsolást is, 
megállapítható, hogy az üzemeltető a pénteki műszakok végeztével, kikapcsolja a berendezést, 
ezért sem valósul meg a 24 órás üzem.  

Az automatikus üzem biztosítása kapcsán a Megrendelői követelmények egzaktul nem 
rendelkezik, azonban a következő előírást tartalmazza:  

„A csurgalékvíz tisztító mű építési munkáit a rendelkezésre álló vízjogi létesítési engedély alapján javasolt végezni. 
A rendelkezésre álló engedély száma: TVH-10603-15-24/2016 (Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály).” 

Az engedélyezési terv műszaki leírása: 

„A berendezés teljes automatizálásra alkalmas, üzemeltetése távfelügyelettel is lehetséges, karbantartása képzett 
szakember igénybevételét kívánja.” (38.o.) 

„A berendezés automatikus üzemmódban működik, de a napi ellenőrzés nem mellőzhető. Heti rendszerességgel el 
kell végezni a szűrőelemek esedékes részleges cseréjét és a vegyszerkészlet feltöltését.”  

A mérés és irányítástechnikával szemben támasztott általános követelmények: 

„Az üzemeltetés alatt szükséges összes műveletet automatizálni kell, beleértve a tisztítási folyamatokat és 
szükséges esetben a berendezés automatikus lekapcsolását is. 

A berendezés teljesen automatikusan és manuálisan is üzemeltethető, valamint indítható és leállítható legyen.” 

A vízjogi létesítési engedély módosításakor az automatizálásra vonatkozó előírásokon nem 
változtattuk, ezek a módosított vízjogi létesítési engedélyes tervekben ugyanúgy vannak 
specifikálva.  

A berendezés automatikus üzemre alkalmas. A rendszeres tisztítási művelet kézi indítását 
Üzemeltető kezelő személyzete kérte, hogy a napi és heti munkarendjéhez teljesen alkalmazkodni 
tudjon (hétköznapokon üzemeljen, péntekenként CIP-peljen). Amennyiben erre igény van, a 
berendezés beállítható automatikus indítású CIP-re is. Ilyen igény eddig nem érkezett. 

Az automatizált üzem nem egyenlő a felügyelet nélküli üzemmel, ahogyan azt a Megrendelő által 
kiadott indikatív terv műszaki leírása is alátámasztja. A berendezés megfelelő üzeméhez 
ugyanakkor az is elengedhetetlen, hogy a Végleges Kezelési Utasításban foglaltakat az Üzemeltető 
ismerje, az abban specifikált ellenőrzési feladatokat ellássa, az üzemet figyelemmel kísérje, a 
VKU-ban és az egyes egységek gépkönyveiben foglalt karbantartási feladatokat elvégezze.  

Tekintettel arra, hogy a berendezés a Végleges Karbantartási Utasítás maradéktalan betartása 
mellett tudja az elvárt tisztítási hatásfokot biztosítani, kérjük, hogy a kezelési és karbantartási 
utasításban, a gépkönyvekben szereplő üzemeltetői feladatok rendszeresen és időben történt 
elvégzésének alátámasztására 2023. március 31-ig küldjék meg részünkre a műszaki átadás-átvételt 
követő időszakra vonatkozóan az előírásoknak megfelelően elvégzett karbantartási szerződéseket, 
megállapodásokat, műbizonylatokat, jegyzőkönyveket. 

 

- „Az állásnapokat nem számítva a berendezés az elvárt 100 m3/nap kapacitáshoz képest ~62 m3/nap 
tisztítási kapacitásra képes azzal, hogy a kibocsátott víz minősége nem egyeztethető össze a vízjogi 
üzemeltetésben foglalt határértékekkel, minőségét tekintve környezetkárosító.” 

Vállalkozó felelősségi körén kívül álló okokból bekövetkezett leállásokkal együtt átlagolva napi 
81 m3-t tisztított a berendezés, ezen leállásokat figyelembe nem véve 91 m3/nap az átlagolt 
érték, de a teljes 0-24 órás üzemi napokat tekintve látható, hogy a konténer a 100 m3/d-os 
névleges hidraulikai kapacitást teljesíteni képes. Az átkonfigurálás óta 2 hét telt el, de látható, 
hogy az Üzemeltető által említett jóval alacsonyabb napi átlagnál (~62 m3/d) jóval hatékonyabb 
a berendezés működése. Minél több időt tölt üzemben a tisztító, az üzemi napokra számított 
átlagérték annál jobban javulni fog, és eléri a névleges kapacitást – megfelelő üzemeltetés mellett. 
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- „A berendezés membránjainak visszamosatási igénye az elvárt 500 órás intervallumhoz képest jelentősen 
gyakoribb, átlagosan 50 óránként szükséges.” 

A visszamosás elvárt gyakoriságára a Megrendelői követelményekben konkrét előírás nem 
található. A gyakoriságot alapvetően befolyásolja a feladatot nyersvíz koncentráció. Emellett -
Üzemeltetői kérésre- a CIP periódust igyekeztünk a kezelő munkarendjéhez igazítani.  

Az RO1 esetében a korábban is jelzett, az Üzemeltető által elfogadott 100 órás ciklusok (egészen 
pontosan 96 órás ciklusok a kezelő munkaidejéhez igazodva) kerültek alkalmazásra, ennek a 
gyakorisága nem változott a próbaüzem zárása óta. A Próbaüzem zárásakor Üzemeltető elfogadta 
az RO1 esetében prognosztizált tisztítási gyakoriságot. 

Az RO2 fokozaton a 2023.01.02 – 2023.03.06 közti időszakban valóban gyakoribb CIP volt 
szükséges, ezt a 03.06-ai héten elvégzett átkonfigurálásnak köszönhetően azonban jelentősen 
sikerült csökkenteni. Az átkonfigurálás eredményeképp az RO2 jelenleg 260 órája üzemel stabilan 
a tisztítás szükségességének legapróbb jele nélkül. 

 

- Tisztított csurgalékvíz mennyisége, minősége: 

Az Üzemeltető által küldött 2023.02.03-i dátumú mintavételi jegyzőkönyv, illetve a Vállalkozó 
által rendelt mintavétel eredményét közlő 2023. 02.27. keltű akkreditált labormérési 
jegyzőkönyvek szerint két paraméter haladja meg a tisztított csurgalékvízzel szemben támasztott 
követelményeket: az NH4-N koncentráció, illetve a pH.  

A pH tekintetében kollégáink helyszíni ellenőrzés keretében -konstruktivitásunk jegyében- 
cserélik a pH emelésére szolgáló mészkő töltetet (A Végleges Kezelési Utasítás szerint az elfolyó 
pH érték nem megfelelősége esetén a töltet, mint fogyóeszköz pótlását Üzemeltetőnek 
szakszervíztől már korábban meg kellett volna rendelnie.) 

A NH4-N tekintetében a próbaüzem alatt is igazolást nyert, hogy a berendezés képes a megfelelő 
ammónium ion koncentráció (és ebből következően az összes nitrogén) betartására. Kollégáink 
helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrzik az ioncserélő állapotát, illetve vizsgálják annak 
regenerálásához szükséges sótöltet meglétét, szükség esetén pótolják. (Üzemeltetői feladat) A 
nyersvíz paraméterek tervezési alapadatokat meghaladó mértékéből adódó problémákkal 
kapcsolatban Megrendelő kifejezett kérése esetén Vállalkozó felajánlja segítségét, hogy megoldást 
találjunk az esetleges határérték túllépéseket okozó problémákra. 

Megrendelő levelében tájékoztatta Vállalkozót, hogy a felhalmozott csurgalékvizet egy másik 
mobil berendezéssel 100 m3/nap teljesítménnyel meg tudta oldani a megfelelő határértékekkel. A 
valóságban azonban nem ugyanazt a nyersvizet tisztította meg, mint a Vállalkozó által beépített 
technológiai berendezés, a berendezés telepítési és üzemeltetési feltételeit a Vállalkozó nem 
ismeri, de feltételezi, hogy annak műszaki tartalma eltér az ajánlati dokumentációban foglalt 
feltételektől. Vállalkozó teljesítésének megítélésében ez a berendezés azonban egyébként sem 
releváns. 

 

Elnök Úr levelében jelezte, hogy a csurgalékvíz tisztító berendezés Megrendelői 
Követelményeknek való megfelelőségét 2023. március 31-ig igazolnia kell Vállalkozónak, 
különben kezdeményezi a bankgarancia teljes összegének lehívását. Vállalkozó -fentiekben 
részletesen alátámasztott- álláspontja szerint a kivitelezett csurgalékvíz-tisztító berendezés 
megvalósítása szerződésszerűen történt, a tervezési alapadatoknak megfelelő nyersvíz és az 
előírásoknak megfelelően történő üzemeltetés mellett biztosítja a Vállalkozási szerződésben 
megfogalmazott követelményeket. Vállalkozó álláspontja szerint szerződésszerűen teljesített, 
valamennyi projektelem, így a csurgalékvíz tisztító berendezés is hibamentes. Jelen levélben 
fentiekben megfogalmazott megállapítások figyelembe vételével kérjük tisztelt Megrendelőt, hogy 
a csurgalékvíz-tisztító berendezés Megrendelői Követelményeknek történő megfelelését tekintse 
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igazoltnak. Tekintettel a megfelelőség igazolására és az esetleges hiba kijavítására adott rövid 
határidőreidőre, illetve arra, hogy Megrendelő tárgyi levele kapcsán a projekt garanciális időszak 
lezárhatóságának megállapítását megelőzően, a Vállalkozó által készre jelentett és Megrendelő 
szerint azóta is fennálló garanciális feladatok felülvizsgálatára a Műszaki Ellenőri Szervezet 
2023.03.30-án 08:30-ra helyszíni bejárást kezdeményezett, kérjük a bankgarancia lehívásának 
kezdeményezését a 2023. március 31-i határidő helyett 2023. április 21-ig halasszák el. 
Amennyiben a helyszíni bejárás során Vállalkozónak felróható hibák kerülnek megállapításra, úgy 
Vállalkozó jótállási kötelezettségét teljesíteni fogja, ahogy eddig is tette.  

 

Bízva a sikeres együttműködésben 
 

                             ……………………………………………………………………… 
 

MENTO-A-HÍD Szeged 2018 Konzorcium  
(MENTO Környezetkultúra Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint A-Híd Építő Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság) 
képviseletében  

 
 
Másolatban kapja tájékoztatásul jelen levelet és Megrendelő 2023.03.20-án kelt, 01/5884-11/2023 iktatószámú 
levelét: 

- Építési és Közlekedési Minisztérium, Pótáné Bujáki Zsuzsanna - FIDIC Mérnök részére 
- Utiber kft., Vastag Anita, Platthy Richárd – műszaki ellenőri szervezet 



10/2023. (04. 17.) TT. sz. határozati javaslat 3. sz. melléklete








