Iktatoszam:

Targy:

Melléklet:

Készitette:

Véleményezésre megkiildve:

Dr. Botka L&szI6 Istvan

10/2023. (04. 17.)

Dontés a ,,Vallalkozasi szerzédés keretében
a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006
azonositészamu projekt kivitelezési
feladatainak teljes kori ellatasa a FIDIC
sarga konyv feltételei szerint”
megvalositandé Szeged, Sandorfalvi uti
Regionalis Hulladékkezel6 telep
csurgalékviz-elvezet6 rendszerének
atalakitasara, valamint a csurgalékviz-
tisztité  vizilétesitmények  megépitésére
vonatkozo tervezési és kivitelezési szerzodés

soran felmeriilt jotallasi igény
érvényesitésérol, a bankgarancia
lehivasaral

— Felszolito levél vallalkozo részére

— Vallalkoz6 valasza garancialis teljesitésre
torténd felhivasra

— JegyzOkonyv garancidlis hibak helyszini
egyeztetésérol

dr. Herpai Anna tigyintéz6

Tarsulasi tagonkorményzatok jegyzoi részére



Tisztelt Tarsulasi Tanacs!

2018. 12. 17. napjan a MENTO-A-HID Szeged 2018 Konzorcium (a tovabbiakban: Véllalkozo)
¢és a Dél-alfoldi Térségi Hulladékgazdalkodasi Tarsulas (a tovabbiakban: Tarsulas) tervezési és
kivitelezési szerzodést kotott a ,,Vallalkozasi szerzodés keretében a KEHOP-3.2.1-15-2016-
00006 azonositoszamu projekt kivitelezési feladatainak teljes korti ellatdsa a FIDIC sarga
konyv feltételei szerint” megvalositandd Szeged, Sandorfalvi Uti Regionalis Hulladékkezeld
telep csurgalékviz-elvezetd rendszerének atalakitdsara, valamint a csurgalékviz tisztitd
vizilétesitmények megépitésére vonatkozdan.

A szerzddés alapjan a Vallalkozé feladata volt egy 100 m3/nap kapacitast, minimum 2 fokozata
forditott ozmdzis berendezés telepitése. A berendezés muszaki atadas-atvételére, valamint a
csurgalékviz-tisztitd probaiizemi jegyzOkonyvének lezarasara 2021. 4prilis 21. napjan keriilt
sor. A berendezés az atvételt kovetden 202 1.november 09. napjaig, 6sszesen 33 napon keresztiil
tisztitott csurgalékvizet, ezt kovetden az lizem teljesen leallt és csak 2021. november 21. napjan
indult gjra.

A berendezés lizemeltetésbe vételét kovetden folyamatos vészleallasok voltak tapasztalhatok,
az ilizemet naponta 6-7 alkalommal ujra kellett inditani. A berendezés 2022. november 21. -
2022. december 26. napjaig lizemelt, majd ismételten 2023. januar 1. napjan keriilt
belizemelésre. Az lizem a belizemelést kovetden is folyamatos meghibdsodott (hibas
manométer, szivattyunal szivargas, permeatum csé torése stb.).

Osszességében megéllapithatd, hogy a berendezés a folyamatos {izem biztositasara alkalmatlan,
a szerzodés keretében atadott csurgalékviz-tisztito berendezés sem a Megrendeldi
Kovetelményeknek, sem a szerz6désnek nem felel meg, a Vallalkozo hibasan teljesitett, a hibak
1d6kozi javitasa nem volt eredményes.

Villalkozo a szerzddés alédirdsakor a szerzddéses kotelezettségeinek nemteljesitése esetére
jotallasi/joteljesitési bankgaranciat vallalt, amely bankgarancia teljes 6sszege 290.292.504,- Ft,
lehivasi hatarideje pedig 2023. 4prilis 21. napja.

A fentiekre tekintettel a Tarsulas allaspontja szerint a bankgarancia érvényesitésének feltételei
fennallnak, amelyre tekintettel 2023. marcius 23. napjan felszolito levelet kiildott a Vallalkozo
részére, amely részletesen tartalmazza a teljesitéssel kapcsolatban felmeriilt hibékat,
hianyossagokat, tovabbad — hataridé tlizésével — felszolitotta a Vallalkozot a jotallasi
kotelezettségeinek a szerzOdés alapjan torténd teljesitésére azzal, hogy a hataridd
eredménytelen eltelte esetén a Tarsulas kezdeményezi a bankgarancia teljes Gsszegének
lehivasat. A felszolit6 levél jelen elbterjesztés 1. sz. mellékletét képezi.

A Vallalkozo6 2023. marcius 29. napjan megkiildte valaszlevelét a Tarsulés felszolito levelére,
amely jelen eldterjesztés 2. sz. mellékletét képezi.

2023. marcius 30. napjan a Tarsulds és a Vallalkoz6 helyszini egyeztetést tartott a garancialis
hibakrol, az errdl sz016 jegyzokonyv jelen eldterjesztés 3. sz. mellékletét képezi.

A Tarsulasi Tanacsnak az alabbi dontést kell meghoznia:

A Tarsulas elnokének felhatalmazasa a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonositoszamu projekt
soran Szeged, Sandorfalvi uti Regionalis Hulladékkezeld telep csurgalékviz-elvezetd



rendszerének atalakitasara, valamint a csurgalékviz-tisztitdo vizilétesitmények megépitésére
megkotott vallalkozasi szerzodésre vonatkozo bankgarancia teljes Osszegének lehivasahoz
sziikséges intézkedések megtételére €és nyilatkozatok alairasara.

Kérem a Tisztelt Tarsulasi Tanacsot, hogy jelen eldterjesztés, valamint a csatolt dokumentumok
alapjan a javasolt dontéseket hatarozatukban jévahagyni sziveskedjen.

Dr. Botka Laszlo
Tarsulasi Tanacs Elnoke
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Hatarozati javaslat

A Dél-alfoldi Térségi Hulladékgazdalkodasi Tarsulas Tarsulasi Tanacsa megtargyalta:

yDontées a ,Vallalkozdasi szerzodés keretében a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006
azonositoszamu projekt kivitelezési feladatainak teljes korii ellatisa a FIDIC sarga konyv
feltételei szerint” megvalositando Szeged, Sandorfalvi uti Regiondlis Hulladékkezelo telep
csurgalékviz-elvezeté  rendszerének dtalakitisara, valamint a csurgalékviz-tisgtito
vizilétesitmények megépitésére vonatkozo tervezési és kivitelezési szerzodés sordan felmeriilt
jotallasi igény érvényesitésérdl, a bankgarancia lehivasarol”

c. eldterjesztést.

A Dél-alfoldi Térségi Hulladékgazdalkodasi Tarsulas Tarsulasi Tanacsa az eloterjesztést
megvitatta, és a Tarsulas Tarsulasi Megallapodasaban foglalt szavazati aranyok
figyelembevételével alabbi hatarozatot hozta:

A Tarsulés elnokének felhatalmazasa a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonositészamu projekt
soran Szeged, Sandorfalvi uti Regionalis Hulladékkezeld telep csurgalékviz-elvezetd
rendszerének atalakitasara, valamint a csurgalékviz-tisztitd vizilétesitmények megépitésére
megkotott vallalkozasi szerzdésre vonatkozo bankgarancia teljes Osszegének lehivasahoz
sziikséges intézkedések megtételére és nyilatkozatok aldirdsara.

A hatarozatrol szol6 jegyzokonyvi kivonaton értesitést kapnak: a tisztségviselok, a Tarsulasi
Tanacs elndke, tagjai, Pénziigyi Bizottsaga.

Dr. Botka Laszlo sk.
Tarsulasi Tanacs Elnoke
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Mint ismeretes a ,Villalkozdsi szerzédés keretében a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006
azonositészamu projekt kivitelezési feladatainak teljes korii elldtésa a FIDIC sarga kényv
Jeltételei szerint” megvalésitandé Szeged, Sandorfalvi Gti Regiondlis Hulladékkezels telep
csurgalékviz-elvezetd rendszerének 4talakitdsira, valamint a csurgalékviz tisztitd
vizilétesitmények megépitésére vonatkozo tervezési és kivitelezési szerz6dés (a tovabbiakban:
szerzodés) 2018. 12, 17. napjan keriilt al4irdsra a MENTQ-A-HID Szeged 2018 Konzorcium
(a tovabbiakban: Véllalkozé) és a Dél-alfoldi Térségi Hulladékgazdalkodasi Tarsulds (a
tovabbiakban: Megrendel3) kozott.

A szerz8dés alapjan a Viéllalkozo feladata volt egy 100 m3/nap kapacitist minimum 2 fokozati
forditott ozmézis berendezés telepitése.

A berendezéssel szembeni megrendeldi elvaras volt az automatikus, folyamatos iizemmédban
torténd miikddés a napi ellendrzés biztositasaval, illetve azzal, hogy a miikédéshez sziikséges
szlirGelemek cseréjét, karbantartdsat és a vegyszerkészletek feltSltését heti rendszerességgel
kell elvégezni.

A szerz6dés keretében atadott csurgalékviz  tisztitd berendezés MegrendelSi
Kd&vetelményeknek és a szerz6désnek nem felel meg, a teljesités hibas, a hibak id6kszi javitisa
nem volt eredményes, erre ¢s a jotallasi id6szak tartamdra is figyelemmel a bankgarancia
érvényesitésének feltételei fennallnak.
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Mint ismeretes, a projekt a FIDIC Sarga konyv szerinti szerz6déses rendszer alapjan keriilt
lebonyolitisra. A Megrendeld éltal az ajanlattétel idSszakaban az Ajanlati Dokumentici6
alapjan biztositott adatszolgéltatisok tartalmaztdk azokat az alapvet6 kdvetelményeket,
amelyeket a Vallalkozénak és a berendezésnek teljesitenie kell.

A tervezés alapja a csurgalékviz tisztit6 berendezés vizjogi 1étesitési engedélye, az engedélyes
tervdokumentécioé, valamint az ajanlati dokumenticié III. kdtete volt. A vizjogi 1étesitési
engedelyezési dokumenticiét a Megrendel6, a III kétetet az NFP készitette. Az
engedélyeztetési eljaras lebonyolitasa szintén a Megrendel6 feladata volt.

A Megrendel6 4ltal készitett és biztositott dokumentumok csak a peremfeltételeket
tartalmaztak, a megval6sitisra vonatkozé miiszaki eléirdsoknak megfelelé kiviteli terv
készitése és annak megvalésitdsa a Villalkoz6 feladata volt.

A FIDIC Sérga konyves eljarisban a Megrendeldi Kovetelmények meghatirozzak mindazon
feltételt, amelyet a Véllalkozonak az ajanlat készitésekor, a tervezés és a kivitelezés soran,
valamint az lizemeltetési- és karbantartdsi kézikonyvek készitésekor figyelembe kell vennie és
be kell tartania.

A létesitmények tanulménytervei a Megrendeli Kovetelmények részeként az ajanlattételi
id6szakban az Ajinlati Dokumentacié 5. kitetében keriiltek 4tadasra a Vallalkozo részére.

A Villalkoz6 a szerzédés megkotésével a MegrendelSi Kovetelményekben foglalt eloirasok,
feltételek figyelembevételével villalkozott a szerzbdés targyat képezd létesitmények,
technoldgidk megvalésitisara, belizemelésére.

A Villalkoz6 az ajinlati dokumenticiék és a Megrendeldi Kovetelmények ismeretében
tette ajdnlatdt, valamint vallalkozott a kiviteli tervek elkészitésére a vonatkozé

e

jogszabalyi-, hat6ésdgi- és megrendeldi eldirdsok alapjan.

A létesitményeket oly moédon kellett megterveznie és kiviteleznie, hogy az elkésziilt
létesitmények kielégitsék a vonatkozé jogszabalyokban, illetve a Véllalkozé Ajénlatiban
vallalt paramétereket.

A Megrendeldi Kdvetelmények az elérmi kivant célt fogalmazzik meg. A Villalkozé miikodd
Iétesitmények megvaldsitasara vallalt kitelezettséget,

A Villalkozé szerzédéses kotelezettségeinek teljesitését az alibbi legfontosabb szerzédéses
feltételek irjak el6:

Villalkozé Ajinlati nyilatkozata

1. , Megvizsgiltuk és fenntartds vagy korlatozas nélkiil elfogadjuk a fent hivatkozott
kdzbeszerzési eljérds ajanlati felhivasinak és dokumentacidjanak feltételeit. Kijelentjiik,
hogy amennyiben, mint nyertes ajanlattev kivalasztasra keriiliink, az ajanlati felhivisban
és dokumenticiéban foglalt feladatokat az ajanlatunkban meghatarozott dijért
szerzédésszeriien teljesitjiik.

2. (...).

Az ajanlat benyujtasaval kijelentjiik, hogy amennyiben nyertes ajanlattevonek nyilvanitanak

benniinket, akkor a szerzédést megkdtjiik, és a szerz6dést teljesitjiik az ajanlati felhivasban és

dokumentacidban, valamint az ajanlatunkban lefektetettek szerint.



Szerzédéses Megillapodas
2.2

A felek megéllapodésa szerint a Vallalkozo kételes a Szerzédés értelmében a kivitelezéshez
sziikséges terveket és a Leétesitményt szerzédésszertien, teljes kortien, miiszakilag és
mingségileg kifog4stalan kivitelben, a vonatkozo magyar el6irdsoknak, miiszaki
szabvanyoknak, valamint a technika maj &llisdnak megfeleld minGségben, hataridében egy
szakvéllalat gondossigaval elkésziteni, az echhez szilkséges hat6sdgi engedélyezési
cliérdsban a 8.5.7. pontban felsorolt miiszaki dokumentumokban részletezettek szerint
kézremlikodni, illetve valamennyi egyéb szerz8déses kotelezettségét szerzédésszeriien
teljesiteni. A Véllalkozé az elobbi, a Létesftmény szerzédésszerli tervezésére és
kivitelezésére vallalt kételezettsége mellett kifejezett kotelezettséget véllal arra, hogy
jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalany] eleget tesz,

2.3

Villatkozé a Szerzédéses Megéllapodas alafrdsédval akként nyilatkozik, hogy a Szerz&dés
elvélaszthatatlan részét képez6 dokumentumokat, és a Megrendelé altal a rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat, a kdzbeszerzési eljarés sordn mint szakvéllalat sajdt
felel6sségére ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, el6irdsokat ismeri. Villatkoz6
kifejezetten akként nyilatkozik, hogy a Megrendels Kovetelményeit tiizetesen atvizsgélta,
annak koérében, mint tapasztalt véllalkozé olyan hib4t nem fedezett fel, melyet a
kbzbeszerzési eljfrés sordn kiegészitd thjékoztatss kérés keretében nem Jelzett. Vallalkozé a
3.1. pont szerinti EgySsszegli Ajénlati Arat ezen informéciok figyelembevételével, szakmai
tapasztalatdra alapozva és az épitési helyszin és koriilményeknek a rendelkezésre bocsétott
adatok szerinti ismeretében dllapftotta meg, Véllalkozd a Létesitmény funkciéjénak,
céljainak megfelel, valamint a rendeltetésszersi hasznilatahoz és a teljes korG mindségi
kovetelményeknek megfeleld megjelendsti és mindséglh megvaldsitdsshoz sziikséges
(szerz8dés thrgyht képez6) tervezési &s kivitelezési munkdkat kalkulédlni tudta,

5.1

Vallalkozé a vonatkozd jogszabélyi elirdsoknak megfelelden a miiszaki Atadds-atvételi
eljarés lezérasatél szamitott 24 hénapon keresztiil j6taHl (jotall4si iddszak) a Szerz8désben

6.3
A jétdllasi biztositékb6l Megrendels akkor jogosult lehivni, ha a Véllalkozo a jotallasi
kotelezettségeit a felhivds ellenére nem, vagy nem megfelelen, illetve nem hatéridére
teljesiti. A lehivés lehet részleges vagy a teljes értékre terjeds. Tobb lehivis is lehetséges.

Az érvényesiteni kivént lehivas mértéke a Megrendeld kizarélagos mérlegelési jogkore, A
Megrendelé a biztositékon tali igazolt kérdnak megtéritését is kdvetelheti.




Kiilonds szerzdodéses feltételek
11.14. J6tallas

Villalkozé jotéll a Szerzédésben foglalt kételezettségeinek szerz8désszerti teljesitéséért, tovibbs az
allfahnazott megoldésok, eljarisok alkalmassdgdért és mindségéért fliggetlenill attél, hogy azokat
sajat maga vagy alvéllalkozéja, esetleg egyéb jogszertien bevont harmadik személy alkalmazza,

A jotélldsi idétartama alatt a felel@sség alél csak akkor mentesiil, ha bizonyitja, hogy a hiba oka a
teljesftés utén keletkezett. A jot4llds a Megrendeld a térvénybdl eredd jogait nem érinti.

A Megrendelé a jotallasi hataridd alatt barmikor kézélheti kifoghsat a Villalkozdval. A Ptk.

szavatosségi jogok gyakorldsira vonatkozé szabélyait a jétalldsi jogok gyakorldsanal is megfelel6en
alkalmazni kell.

Megrendelé allaspontja a hibds teljesités tirgydban:

A megvalésitasra keriilt forditott 0zmézis berendezés miiszakilag és mindségileg kifogasolhaté
kivitelben késziilt el. A berendezés mem elégiti ki a Megrendelsi Kd&vetelményeket,
lizemeltetésre és a szerz6dés szerinti cél elérésére alkalmatlan.

A berendezés miiszaki 4tadés-atvételére, valamint a csurgalékviz tisztité probaiizemi
jegyz&kdnyvének lezardsara 2021, aprilis 21. napjan keriilt sor.

A berendezés az atvételt kévetden 2021.november 09. napjaig Gsszesen 33 napon keresztiil
tisztitott csurgalékvizet. A berendezés izemszeriien nem miik5détt. 2021, november 09. napjén
a membranok 4tszakaddsa miatt lizemzavar allt be. A membrénok 4tszakadasat a bejovi
csurgalékviz alacsony mennyisége és a sziird eltdmbdése okozta.

2021. november 09. napjat kovetSen az ilizem teljesen leallt. 2022. november 21. napjaig az
lizem ismételt elinditdsdig membrén modulok és visszacsap6 szelepek cseréje, a berendezés
ipariviz kutrdl torténd levélasztisa és a sziirSkosar probléméja keriilt javitasra.

A berendezés lizemeltetésbe vételét kdvetden folyamatos vészledlldsok voltak tapasztalhatok,
az iizemet naponta 6-7 alkalommal jra kellett inditani. A Vallalkoz6 a hiba okénak a villamos
betaplalds min6ségének nem megfelel5ségét jelélte meg, mely az utélagos vizsgalat alapjan
nem volt igazolhato.

A berendezés 2022. november 21. - 2022. december 26. napjaig iizemelt. Ezen a napon a
berendezés az UzemeltetS kérésére (kardcsonyi sziinet) leallitasra keriilt, majd ismételten 2023,
januér 1. napjan keriilt beiizemelésre.

A beiizemelést kovetSen is folyamatos meghibasodasok voltak tapasztalhaték (meghibasodott
manomeéter, szivattytinél szivargas, permeatum cs6 torése, bemend nyomas és vezetOképesség
emelkedése majd négy éran beliil a berendezés leallasa, stb.).

A Villalkozo a hibat a nyers viz nem megfeleld mindségére (a karbonittartalom a megengedett
koncentriciés értéknél 10x magasabb) vezette vissza.

2023. februar 07. napjan a Megrendeld tdjékoztatta a Villalkozét, hogy a permedtum minbsége
nem felel meg a vizjogi lizemeltetési engedélyben foglalt egyedi hatdrértékeknek, ezért annak
az ideiglenes vizfolydsba tOrténé bevezetése megsziintetésre keriil, és a permedtum a
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koncentratummal egyiittesen a csurgalékviz tarozéba keriil visszaemelésre (laboreredmények
csatolva).

2023. februar 14. és 15. napjan ismételt mintavétel tortént a permeatumbdl, a permedtum
mindsége ismét nem felelt meg a vizjogi lizemeltetési engedélyben foglalt egyedi
hatédrértékeknek (laboreredmények csatolva).

2023. februar 23. napjan a Megrendelé téjékoztatta a Vallalkozot, hogy a villamos betsplalas
mindségének vizsgalatat 2023. 01. 10. és 2023, 01. 26. napja kdzdtt a kért médon kiilss szakértd
bevondsaval elvégezte. A jegyz6kdnyv alapjan megallapithaté, hogy a csurgalékviztisztit6
berendezés instabil miikGdése és a villamos hélézati betaplélis mindsége kozott nincs
Osszefliggés.

A felhalmozédott csurgalékvizet, az lizemeltetd egy mobil viztisztitdé berendezés
beiizemelésével kénytelen volt megtisztitani a depénidb6l torténd  csurgalékviz
tulcsordulasanak megakadalyozésa érdekében, ez a berendezés két nap alatt teljes tizembe 4llt,
folyamatos automata iizemben teljesitette a 100 m3/nap teljesitményt és teljesitette a vizjogi
engedélyekben szerepl$ egyedi kibocsatési hatarértékeket.

Osszességében megéllapithat6, hogy a berendezés 2023. janudri beiizemelését kivetGen 2023.
marcius 12. napjaig (71 nap) tovédbbra sem miikodott megfelelGen.

Ebben az id6szakban az allis idGtartama 24 nap volt. A berendezés a folyamatos iizem
biztositasara jelenleg alkalmatlan. Alland6 24 éras feliigyeletet igényel.

Az alldsnapokat nem szamitva a berendezés az elvart 100 m3/nap kapacitishoz képest ~62
m3/nap tisztitdsi kapacitdsra képes azzal, hogy a kibocsitott viz minésége nem
egyeztetheté dssze a vizjogi iizemeltetésben foglalt hatirértékekkel, minéségét tekintve
kirnyezetkarosito.

A berendezés napi tizemideje atlagosan ~12 6ra.

A berendezés membréanjainak visszamosatdsi igénye az elvart 500 éris intervallumhoz
képest jelentdsen gyakoribb, itlagosan 50 oranként sziikséges. A gyakori CIP hasznélat
amellett, hogy a folyamatos {izemet ellehetetleniti, jelentds iizemeltetési tGbbletkéltséget is
jelent az elvarthoz képest.

A Villalkozo a gyakori CIP hasznilatdnak az okét a magas karbonittartalomban jeldli meg, A
Villalkoz6 ezen magyardzatét elfogadni nem tudjuk. A Villalkozé 4ltal is ismert megrendelsi
kovetelményekben szerepld csurgalékviz minGségi paraméterek egyértelmiien meghataroztik
az alkalmazandé tervezési hatarértékeket. A Villalkozé ezen paramétereket mem vette
figyelembe, a berendezést alultervezte.

A hibas tervezés jogkovetkezményét Vallalkozé a Megrendeld érdekkdrébe kivénja haritani.

A felhalmozodott csurgalékvizet az {izemelteté egy mobil viztisztitdé berendezés
belizemelésével kénytelen volt megtisztitani a deponisbdl  trténd csurgalékviz
tilesordulésanak megakaddlyozisa érdekében, ez a berendezés két nap alatt teljes iizembe 4lit
folyamatos automata {izemben teljesitette a 100/m3 nap teljesitményt és teljesitette a vizjogi
engedélyekben szereplé egyedi kibocsatisi hatarértékeket. Tehat a feladat miiszakilag
alkalmas berendezéssel teljesithetd.




A fentiekre tekintettel a Megrendeldé a Villalkozé teljesitését nem szerzddésszeriinek
mindsiti.

A Megrendeld felszélitja a Villalkozot, hogy legkésébb 2023. marcius 31. napjaig igazolja
a csurgalékviz tisztité berendezés Megrendeléi Kovetelményeknek valé megfeleléségét,
azaz teljesitse a ,Vaillalkozisi szerzédés keretében a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006
azonositoszamu projekt kivitelezési feladatainak teljes korti ellitdsa a FIDIC sirga kényv
feltételei szerint” targyd szerzédés alapjin a Megrendelé felé vallalt jotallasi
kotelezettségét.

Téjékoztatjuk, hogy amennyiben a megadott hatiridé eredményteleniil telik el, dgy
kezdeményezziik a bankgarancia teljes dsszegének lehivasat.

Szeged, 2023. marcius 20.

Tisztelettel:

Errdl értesitést kap:
1. MENTO Kft. (11440424#cegkapu)
2. A-Hid Zrt. (24857538%cegkapu)
3. Irattr
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DJMENTO \ A-HID

KORNYEZETKULTURA KFT.

MENTO-A-HID SZEGED 2018 KONZORCIUM

Dél-Alfoldi Térségi Hulladékgazdalkodasi Tarsulas
Székhely: 6772 Deszk, Tempfli tér 7.

dr. Botka Laszlo

Elnok részére

Budapest, 2023. marcius 29.
Iktatoszam:

Targy: Valasz ,Felszolitas jotallasi igény teljesitésére bankgarancia érvényesitése el§tt”
targyu levélre - Vallalkozdsi szerz8dés keretében a KEHOP 3.2.1-15-2016-00006
azonositoszamu projekt kivitelezési feladatainak teljes kord ellataisa a FIDIC Sarga Konyv
feltételei szerint” vonatkozasaban

Tisztelt Elnék Utr!

Fenti targyu, 2023. marcius 20-an kelt, 01/5884-11/2023 iktat6szamu levelét Konzorciumunk

2023. marcius 23-an kézhez kapta a cégkapun keresztill. Megkeresésiikre az alabbi valaszokat
adjuk.

El6zmények:

A KEHOP 3.2.1-15-2016-00006 azonositészamu projekt keretében Megrendels, valamint az
MENTO-A-HID Szeged Konzorcium (mint Vallalkozo) ,,Vallalkozasi szerzédés keretében a
KEHOP 3.2.1-15-2016-00006 azonositészamu projekt kivitelezési feladatainak teljes kért ellatasa
a FIDIC Sarga Konyv feltételei szerint” targyban szerzédést (tovabbiakban: Vallalkozasi
szerzGdés) kotott. A vonatkozd ajanlattételi dokumenticiéban, ahogy Elnék Ur is irta,
Megrendel6 Vallalkozo6 rendelkezésére bocsatotta a tervezéshez sziikséges adatokat és el6irasokat
a vizjogi 1étesitési engedély, az engedélyes tervdokumentacio, illetve az ajanlati dokumentacié I11.
kotetében. Kiemelte, hogy Vallalkozé az ajanlati dokumenticidk és a  Megrendel6i
Kévetelmények ismeretében tette ajanlatat, valamint vallalkozott a kiviteli tervek elkészitésére a
vonatkoz6 jogszabalyi-, hatdsagi- és megrendeldi elirasok alapjan.

Mindezeknek megfeleléen Vallalkozé elvégezte tervezési, engedélyeztetési és kivitelezési
feladatait, a kiviteli terveket Megrendel§ és Mérndk jévahagyta, majd a sikeres prébatizem
lefolytatasat kovetSen 2021. aprilis 21-én megtértént a muszaki atadas-atvétel lezarasa. A 2021.
aprilis 21-én kezd6dott 24 honapos jotallasi idészakban Vallalkozé folyamatosan egytittmikodott
Megrendelével és Mérnokkel, a sziikséges javitasokat elézetes egyeztetéseket kévetben elvégezte.
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Viallalkoz6 csurgalékviz tisztitéval kapcsolatos altalanos észrevételei:

Villalkoz6 a 2021. aprilis 21. 6ta eltelt idészakban a jelzett, vagy tapasztalt garancialis
kotelezettségeinek eleget tett. A kérdéses id6szakban felmertlt garancidlis hibakért felel&sséget
vallaltunk, sét szamos olyan beavatkozasban mikdodtiink kézre, amely megitélésiink szerint nem
vallalkozéi feladat. T6bb 1épcsében megvaldsitottuk azokat az  atalakitasi, finomhangolasi
munkdkat, melyek lehetévé tették a berendezés megnévekedett (a tervezési id6szakhoz képest
megvaltozott) nyersviz terheléshez torténé adaptalasat. A csurgalékviz tisztitdé berendezés
Gjrakonfiguralasi folyamata 2023. 03. 10-vel befejez6dott, tizemeltetdi kérésére a folyamatos tizem
2023.03.13-an kerilt elinditasra. Az ezt koveté idészakban a berendezés problémamentesen
tizemelt a csurgalékviz tairozé medence letirtiléséig.

Vaillalkoz6 megallapitasai a Megrendel§ altal hibas teljesitésként megfogalmazottakra:

- A megvalisitisra keriilt forditort ozmizis berendezés miiszakilag és mindségileg kifogdsolbatd kivitelben
késziilt el. A berendezés nem elégiti ki a Megrendeldi Kovetelményefket, jizemeltetésre és a szerzddés szerinti
cél elérésére alkalmatlan.”

Megrendel6 megallapitasa alapvetéen nem helytallo, hiszen a berendezés kiviteli terveit
Megrendeld és Mérnok jovahagyta, a sikeres probaiizemet kovetéen sikeres miiszaki atadas-
atvételi eljaras kertlt lefolytatasra, és Megrendel6 lizemeltetésre atvette.

- A berendezés az dtvételt kivetden 2021. november 09. napjdig ossgesen 33 napon keresgtil tisztitott
csurgalékvizet. A berendezés iizemszeriien nem miikoditt.”

2021. 04. 21-én a probatizem sikeresen lezarasra keriilt. Megrendelé dltal jelzett 33 napos
tizemid6 megfelel a ténylegesen tizemelt napok szamanak, azonban mindez tzemeltet6i kérésre,
tzemeltet6i szandék szerint tortént. Ezen id6szakban Megrendel6 altal még nem keriiltek
megkotésre a megfelelé muszaki allapot fenntartisdhoz szikséges karbantartdsi szerzédések,
valamint a vegyszerszallitishoz sziikséges szerz6dések. Erre, valamint az Uzemeltetési engedély
hidnyabdl kifolyolag, Uzemelteté nem kivinta tartésan iizemeltetni a berendezést, Vallalkoz6i
oldalrél dokumentéltan a konzervalast, vagy a folyamatos {izemet javasoltuk. Uzemeltets egyik
opciéval sem kivant élni, ezért a szakaszos, heti egy napos lUzemet valasztotta. Megjegyezziik a
berendezés szempontjabdl a folyamatos tzem fenntartdsa a célszerd és a megfeleld, az elvart
hatékonysagi mikodéshez.

A berendezés SCADA-rendszere naplézza a mikddés folyamatait (leallas, inditas, tizemzavarok
stb.). A membranok cseréje, a visszacsapo szelepek cseréje, és Megrendel6 altal jelzett ,,folyamatos
meghibdsoddsok”, pl. permeatum csé torése ¢és tovabbi javitiasi munkdk Villalkozé jétallasi
kotelezettségének keretében javitasra keriltek, amelyek miatti allasidé is rOgzitésre kertlt a
SCADA-ban. Mindekézben folyamatos problémat jelentett a nyersviz feladé ag duguldsa (a
csurgalékviz tirol6 medence mellett a miszaki 4tadds-atvételt kovetSen Uzemeltets altal
clhelyezett faapriték depdbdl szarmazé rostos anyag jelenléte).

- A berendezés iizemeltetéshe vételét kivetden folyamatos vészledllisok voltak tapasitalbatik, az iigemet
naponta G-7 alkalommal djra kellett inditani. A Villalkozd a hiba okdnak a villamos betaplils
mindségéneke nem megfeleldségét jelolte meg, mely az, ntdlagos vizgsgdlat alapjan nem volt igazolhats.”

w2023, februdr 23. napjan a Megrendeld tajékoztatta a Villalkozot, hogy a villamos betaplilds
mindségéneke vizsgalatat 2023. 01. 10. é 2023. 01.26. napja koot a kért mddon kiilsd szakértd
bevondsdval elvégezte. A jegyzikonyy alapjin megdllapithatd, hogy a csurgalékviztisztitd berendezés instabil
miikodése és a villamos bildzati betapldlds mindsége kizott nincs oss3efiiggés.”
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A SCADA-rendszer rogziti a lellasok okait hibatlizenetként, a hibatizenetek egyértelmien az
aramellatas, betaplalas nem megfelel6ségét mutatjak. Vallalkozé a Megrendel6 altal végeztetett
vizsgalatokon nem vett részt. Elképzelhets, hogy a vizsgalt id6szakban nem Iépett fel villamos
betaplalasi probléma, ez még nem timasztja ala, hogy ilyen esetekben nem torténik vészleallas. Az
tizemnapld a berendezés ismételt tizembe allitasat (2023.03.10.) koévetéen sszesen 15 alkalommal
regisztralt tapfesziiltség hibat. A berendezés atkonfiguralasanak véglegesitése soran (03.06-10)
kollégank, a kezel$ jelenlétében két alkalommal tapasztalt pillanatnyi halézatkimaradast, amely
vészleallast okozott. Felhivjuk a figyelmet, hogy érdemi beavatkozas (halézati anomaliak kezelése)
nélkiil a hibajelenség tovabbra is fenn fog allni. Ismételten felhivnank a figyelmet arra, hogy ez a
probléma kiilénbézik a nyiron javitasra keriilt tdlfesziltségtél, melyet Uzemelteté akkor
javittatott a szolgaltatéval. Vallalkozé felajanlja segitségét, hogy a tovabbra is fennall6
tapfesziiltség hiba okit Uzemeltetével feltarja, és megoldast javasoljon Uzemeltetének a
probléma megoldasara.

WA Vidllalkozd a hibit a nyers viz nem megfeleld mindségére (a karbondttartalom a megengedett
koncentrdcids értéknél 10x magasabb) vezette vissza.”

Az alabbi tablazatban foglaltuk Ossze az ajanlatkérési dokumentacidban Vallalkoz6 részére
rendelkezésre bocsatott engedélyezési tervdokumenticioban Megrendeld altal k6zolt nyersviz
adatokat (tervezési alapadatok), valamint a prébatizem és az azt kévetd jotallasi idészakban
tortént mintavételezés nyersviz adatait. Az adatok alapjan jol lathat6, hogy a tervezési adatokhoz
képest a nyersviz paraméterei jelentGsen megvaltoztak, amely befolyasolja a csurgalékviz tisztito
mukodését, hatékonysagat is.

nyersviz nyersviz
Paraméter V.kotet (prébaiizem)
2015.08.12. [ 2021.02.11.

nyersviz nyersviz
2022.12.09 | 2023.02.27

Vezet6képesség pS/cm 22600 14770 22700 23000
Szilikat Si02 mg/| 100
Szulfat SO4-- mg/I <0,2 1.210 1670 300
Fluorid F- mg/I 0,8 0,5 26 <1
Barium Ba++ mg/| 2,7 1,19 1,23 0,859

A berendezés tisztitasi hatasfokat befolyasolja a nyersviz Gsszetétele, igy a tervezési alapadatokat
meghalad6 paraméterek okozhatjak, hogy a permeitum mindsége nem felel meg a vizjogi
tizemeltetési engedélyben foglalt egyedi hatarértékeknek. A Vallalkoz6 felajanlja segitségéta
kivant hatarértékek teljesitésében, de ezen probléma megoldasa allispontunk szerint nem
garancialis feladat a fentebb hivatkozott paraméterek jelentSs, V. kotettdl valo eltérése okan.

,»Osszességében megdllapithatd, hogy a berendezés 2023. janudri beiizemelését kivetden 2023. mdrcins 12.
napjdig (71 nap) tovabbra sem miikidott megfelelden.

Ebben az idiszakban ag dllis idétartama 24 nap volt. A berendezés a folyamatos iizem bigtositisdra
Jelenteg alkalmatian. Allands 24 dris feliigyeletet igényel.

A berendeziés napi iizemideje dtlagosan ~12 dra.”

A SCADA-rendszer altal régzitésre kertlt minden esemény ebben az idészakban is, melybdl
lathaté, hogy a berendezés a targyi idészakban is folyamatosan mikodSképes volt, tehat
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Megrendel6 allitasa nem helytallé. Mivel a rendszer régzit minden hibat és ki- bekapcsolast is,
megallapithat6, hogy az tizemeltet6 a pénteki muszakok végeztével, kikapcsolja a berendezést,
ezért sem valésul meg a 24 6ras tizem.

Az automatikus tizem biztositasa kapcsan a Megrendeléi kovetelmények egzaktul nem
rendelkezik, azonban a kovetkezé eléirast tartalmazza:

;;;;;;

WA csurgalékeviz tisztitd mit épitési munkdit a rendelkezésre dllo vizjogi létesitési engedély alapjdan javasolt végezni.
A rendelkezésre alls engedély szama: TVH-10603-15-24/2016 (Csongrad Megyei  Katasztrofavédelmi
Tgazgatisdg Igazgato-helyettesi Szervezet Katasgtrofavédelmi Hatdsdagi Osztaly).”

Az engedélyezési terv miiszaki lefrasa:

A berendezés teljes antomatizdlisra alkalmas, iigemeltetése tivfeligyelettel is lebetséges, karbantartisa képzett
szakember igénybevételét kivinja.” (38.0.)

A berendezés antomatikus iizemmodban miikodik, de a napi ellendrzés nem melldzhetd. Heti rendszerességgel el
kell végezni a szilrdelemek esedékes részleges cseréjét és a vegyszerkéslet feltoltését.”

A mérés és iranyitastechnikaval szemben tamasztott altalanos kévetelmények:

R dizemeltetés alatt sziikséges 0ssses miiveletet automatizdlni kell, beleértve a tisztitasi folyamatokat és
Az digemeltetés alatt siikséges 0553 iveletet antomatizdilni kell, beleért st lyamatokat
sziikséges esetben a berendezés antomatifns lekapesoldsit is.

A berendezés teljesen automatikusan és manudlisan is iigemeltethetd, valamint indithatd és leallithatd legyen.”

A vizjogi létesitési engedély modositasakor az automatizalasra vonatkozé elbirdsokon nem
valtoztattuk, ezek a modositott vizjogi létesitési engedélyes tervekben ugyanigy vannak
specifikalva.

A berendezés automatikus tizemre alkalmas. A rendszeres tisztitdsi mivelet kézi inditasat
Uzemeltetd kezels személyzete kérte, hogy a napi és heti munkarendjéhez teljesen alkalmazkodni
tudjon (hétkéznapokon tzemeljen, péntekenként CIP-peljen). Amennyiben erre igény van, a
berendezés beallithaté automatikus inditasa CIP-re is. Ilyen igény eddig nem érkezett.

Az automatizalt izem nem egyenl6 a feliigyelet nélkili izemmel, ahogyan azt a Megrendeld altal
kiadott indikativ terv mdszaki lefrdsa is alatamasztja. A berendezés megfelel6 tizeméhez
ugyanakkor az is elengedhetetlen, hogy a Végleges Kezelési Utasitisban foglaltakat az Uzemelteté
ismerje, az abban specifikalt ellenbrzési feladatokat ellassa, az tizemet figyelemmel kisérje, a
VKU-ban és az egyes egységek gépkonyveiben foglalt karbantartasi feladatokat elvégezze.

Tekintettel arra, hogy a berendezés a Végleges Karbantartdsi Utasitds maradéktalan betartdsa
mellett tudja az elvart tisztitdsi hatisfokot biztositani, kérjiik, hogy a kezelési és karbantartasi
utasitasban, a gépkoényvekben szereplé tzemeltetSi feladatok rendszeresen és idében tortént
elvégzésének alatamasztasara 2023. marcius 31-ig killdjék meg résziinkre a miszaki atadas-atvételt
kovetd idészakra vonatkozéan az eléirasoknak megfelel6en elvégzett karbantartasi szerzédéseket,
megallapodasokat, mtbizonylatokat, jegyz&konyveket.

- Az dllasnapokat nem szamitva a berendezés az elvdrt 100 m3/ nap kapacitishoz képest ~62 m3/nap
tisgtitdsi Rapacitisra képes azzal, hogy a kibocsdtort vz mindsége nem egyextethetd dssze a vizjogi
Higemeltetésben foglalt hatdrértékekfel, mindségét tekintve kirnyeetkdrosits.”

Vallalkozo felel6sségi korén kiviil all6 okokbdl bekovetkezett leallasokkal egytitt atlagolva napi
81 m3-t tisztitott a berendezés, ezen leallasokat figyelembe nem véve 91 m3/nap az atlagolt
érték, de a teljes 0-24 6ras Uzemi napokat tekintve lathat6, hogy a konténer a 100 m3/d-os
névleges hidraulikai kapacitast teljesiteni képes. Az atkonfiguralds 6ta 2 hét telt el, de lathatd,
hogy az Uzemeltet6 altal emlitett j6val alacsonyabb napi atlagnal (~62 m3/d) jéval hatékonyabb
a berendezés mikédése. Minél t6bb id6t tolt tizemben a tisztitd, az Uzemi napokra szamitott
atlagérték annal jobban javulni fog, és eléri a névleges kapacitast — megfelel$ tizemeltetés mellett.
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- A berendezés membranjainak visszamosatasi igénye az elvart 500 dras intervallumboz képest jelentdsen
gyakoribb, dtlagosan 50 dranként siikséges.”

A visszamosas elvart gyakorisigira a Megrendel6i kévetelményekben konkrét elirds nem
talalhat6. A gyakorisagot alapvetSen befolyasolja a feladatot nyersviz koncentracié. Emellett -
Uzemeltet6i kérésre- a CIP periddust igyekeztiink a kezel6 munkarendjéhez igazitani.

Az RO1 esetében a korabban is jelzett, az Uzemeltetd altal elfogadott 100 6ras ciklusok (egészen
pontosan 96 6ras ciklusok a kezel6 munkaidejéhez igazodva) kertltek alkalmazisra, ennek a
gyakorisiga nem valtozott a probaiizem zarasa 6ta. A Probaiizem zarasakor Uzemeltet6 elfogadta
az RO1 esetében prognosztizalt tisztitasi gyakorisagot.

Az RO2 fokozaton a 2023.01.02 — 2023.03.06 kozti idészakban valéban gyakoribb CIP volt
szitkséges, ezt a 03.06-ai héten elvégzett atkonfiguralasnak készoénhetSen azonban jelentésen
sikertilt csokkenteni. Az atkonfiguralas eredményeképp az RO2 jelenleg 260 6rdja tizemel stabilan
a tisztitas szitkségességének legaprébb jele nélkil.

- Tisztitott csurgalékviz mennyisége, minésége:

Az Uzemeltets altal kiildott 2023.02.03-i datumt mintavételi jegyz&konyv, illetve a Villalkozé
altal rendelt mintavétel eredményét kozl6 2023. 02.27. keltd akkreditalt labormérési
jegyz6konyvek szerint két paraméter haladja meg a tisztitott csurgalékvizzel szemben timasztott
kovetelményeket: az NH4-N koncentracio, illetve a pH.

A pH tekintetében kollégaink helyszini ellenérzés keretében -konstruktivitisunk jegyében-
cserélik a pH emelésére szolgalé mészkd toltetet (A Végleges Kezelési Utasitas szerint az elfolyo
pH érték nem megfelel6sége esetén a toltet, mint fogybeszkéz potlasit UzemeltetSnek
szakszervizt6l mar korabban meg kellett volna rendelnie.)

A NH4-N tekintetében a probatizem alatt is igazolast nyert, hogy a berendezés képes a megfeleld
ammoénium ion koncentracié (és ebbdl kévetkezben az Gsszes nitrogén) betartiasara. Kollégaink
helyszini ellenérzés keretében ellenérzik az ioncseréls allapotat, illetve vizsgaljak annak
regeneralasihoz sziikséges sotoltet meglétét, sziikség esetén potoljak. (Uzemeltetsi feladat) A
nyersviz paraméterek tervezési alapadatokat meghaladé mértékébSl adédd problémakkal
kapcsolatban Megrendel§ kifejezett kérése esetén Vallalkozé felajanlja segitségét, hogy megoldast
talaljunk az esetleges hatarérték tullépéseket okozé problémakra.

Megrendeld levelében tajékoztatta Vallalkozét, hogy a felhalmozott csurgalékvizet egy masik
mobil berendezéssel 100 m3/nap teljesitménnyel meg tudta oldani a megfelelé hatarértékekkel. A
valésagban azonban nem ugyanazt a nyersvizet tisztitotta meg, mint a Vallalkozé altal beépitett
technolégiai berendezés, a berendezés telepitési és tizemeltetési feltételeit a Vallalkozé nem
ismeri, de feltételezi, hogy annak mdszaki tartalma eltér az ajanlati dokumenticiéban foglalt
feltételektSl. Vallalkozoé teljesitésének megitélésében ez a berendezés azonban egyébként sem
relevans.

Elnék Ur levelében jelezte, hogy a csurgalékviz tisztit6 berendezés Megrendel6i
Kovetelményeknek valé megfelel6ségét 2023. marcius 31-ig igazolnia kell Vallalkozénak,
kilénben kezdeményezi a bankgarancia teljes Osszegének lehivasat. Vallalkozé -fentiekben
részletesen alatimasztott- 4allaspontja szerint a kivitelezett csurgalékviz-tisztité berendezés
megvalositasa szerzOdésszertien tortént, a tervezési alapadatoknak megfelel6 nyersviz és az
el6irasoknak megfeleléen torténé tizemeltetés mellett biztositja a Vallalkozasi szerzédésben
megfogalmazott kovetelményeket. Vallalkozé allaspontja szerint szerzédésszerden teljesitett,
valamennyi projektelem, igy a csurgalékviz tisztit6 berendezés is hibamentes. Jelen levélben
fentickben megfogalmazott megallapitasok figyelembe vételével kérjik tisztelt Megrendel6t, hogy
a csurgalékviz-tisztité berendezés Megrendel6i Kovetelményeknek torténé megfelelését tekintse
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igazoltnak. Tekintettel a megteleléség igazolasira és az esetleges hiba kijavitisara adott rdvid
hataridéreidére, illetve arra, hogy Megrendel$ targyi levele kapcsan a projekt garancialis id6szak
lezarhatésaganak megallapitasit megel6z6en, a Vallalkozé altal készre jelentett és Megrendel6
szerint azota is fennallé garancialis feladatok felilvizsgalataira a Muszaki Ellen6ri Szervezet
2023.03.30-an 08:30-ra helyszini bejarast kezdeményezett, kérjik a bankgarancia lehivasanak
kezdeményezését a 2023. madrcius 31-i hatarid6 helyett 2023. 4prilis 21-ig halasszak el
Amennyiben a helyszini bejards soran Vallalkozénak felréhat6 hibak kertlnek megallapitasra, ugy
Villalkoz6 jotallasi kotelezettségét teljesiteni fogja, ahogy eddig is tette.

Bizva a sikeres egyiittmtkodésben

. —

i - < o ——

MENTO-A-HID Szeged 2018 Konzorcium
(MENTO Kérnyezetkultira Korlatolt Felel6sségti Tarsasag, valamint A-Hid Epité Zartkorden Mikods
Részvénytarsasig)
képuiseletéhen

Misolatban kapja tajékoztatasul jelen levelet és Megrendeld 2023.03.20-4n kelt, 01/5884-11/2023 iktatészamu
levelét:

- Epl’tési és Kozlekedési Minisztérium, Pétané Bujaki Zsuzsanna - FIDIC Mérnok részére

- Utber kft., Vastag Anita, Platthy Richard — miszaki ellenéri szervezet
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JEGYZOKONYV

Targy: Komplex hulladékgazdalkodasi rendszer fejlesztése a Dél-Alféldi Térségi
Hulladékgazdalkodési Tarsulés tertiletén, kiilonds tekintettel az elkiilonitett
hulladékgylijtési, szallitasi és eldkezeld rendszerre” cimii projekthez kapesolodd
Vallalkozasi szerzddés keretében a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosito szamu projekt
kivitelezési feladatainak teljes korii ellatasa a FIDIC Sarga Konyv feltételei szerint” c.
szerzddéshez kapcsoloda
Villalkozé altal készrejelentett és jelenleg is fennallé Garancialis hibak helyszml
egyeztetése

Helyszine: Szeged, Sandorfalva Hulladékkezeld Kézpont hivatalos targyaldja
Iddpontja: 2023. marcius 30.

Résztvevok: A mellékelt jelenléti iv szerint,

A résztveviok a garancidlis bejelentések kapcesan az alabbi megallapitasokat teszik:
Korabbi garancidlis bejelentés:

1. Uj MBH csarnok csapadékviz elvezeté rendszerének hibai:

ror

Az ejtéesdvek sliritése megtortént a csapadékviz tereld lemez beépitése megtdrtént, melyet a
Megbizé, Uzemeltetd és a Miiszaki ellendr elfogadott,

Z, Magnesszalag vas levalasztasért felelds szalag problémaja:

Az Uzemeltetd a heveder javitisat kovetden is taldlt csavarokat, szegeket a magnes szalag mogott.
Villalkoz6 ellendrzi, hogy a kordbbi javitast kovetden megfelel6 volt-e a takantas amennyiben nem
akkor a Vallalkozé elvégzi az UJbOi] takaritast 2023.04.14-ig.

3. 4-es szamu optikai valogaté klor levilasztasi probléma:

Az igazold mérések kiértékelését a Miiszaki ellendri szervezet 2023.04.06-ig megkiildi. Az értékelés
megallapitasainak fiiggvényében a hiba javitasa vagy lezarhato, vagy tovabbi beavatkozas sziikséges.

4, Meglévo valogato iizem tetéviz elvezetés problémaja:

Az eresz ejtBesdvek kivezetésre keriiltek az épiilet nyugati oldalén megvalosult folyokaval, melyet a
© Megbizo, Uzemeltetd és a Mliszaki ellenér elfogadott.

5. Gumi hulladék elszallitdasa

Az épitkezésr6] megmaradt autégumi hulladék elszallitisa megtortént, melyet a Megbizo, Uzemeltetd
és a Miiszaki ellendr elfogadott.

6.  Szoregi hulladékgyiijté udvar:

Lasd 2022.10.25-i keltezésti DHGT munkészervezete altal keészitett dsszefoglaloban.

7. Csurgalék viz tisztitd iizem:

7.1. RO kivaltas és automatizalas: Az elkésziilt javitasok ismertetését a Vallalkozo 2023.04.05-én

10:00-kor tartja meg az Uzemeltets és a Megbizod részére. A bemutatdt kvetden a Megbizo,
Uzemeltet6 és MUszaki ellen6r dont a hiba javitas megfelelGségérdl és lezarhatosagarol. //L/
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7.2,

7.3

8.

Vizmérdk, Y sziird, Szlrékosar beépitése: A javitds megtértént melyet a Megbizd,
Uzemeltetd és a Miiszaki ellendr elfogadott.

A csurgalékviz tisztitd berendezés garancialis beavatkozasat kivetden a Megbizo 2023.03.20-
1 keltezésli, 01/5884-11/2023 iktatészami levelében kérte a csurgalékviz tisztito berendezés
Megrendeldi Kovetelményeknek valdo megfelelésének igazolasat a Vallalkozotol 2023.03.31-i
hataridével. A Megbizd megadott hataridé eredménytelensége esetén a bankgarancia lehivasat
kezdeményezi.

A Vaillalkozo allaspontja szerint a csurgalékviz tisztitd berendezés, megfeleld tizemeltetés
mellett a garancialis javitdsokat koveten a szerzddésnek megfelelden, rendeltetésszerlien
miikodik.

Az Uzemeltetd a garanciélis id6szakban tortént javitdsok idébeni elhiizod4sa miatt nem latja
biztositottnak, hogy a berendezés szerzodeésszerinti tisztitasi hatarértékeket és kapacitast
tizemszeriien biztositani tudja.

A Villalkozé 2023.03.29. keltli levelében a szerzddésnek torténd megfelelést igazoltnak
tekinti. Tovabba kéri az esetleges hibdk kijavitasdra adott rovid hatdrid6re tekintettel, a
bankgarancia esetleges lehivasanak kezdeményezését 2023.04.21-ig halassza el a Megbizo.
Amennyiben a fenti id6szakban a Viéllalkozonak felrohatd hibak keriilnek megallapitasra, ugy
a Vallalkozé a jotallasi kotelezettségét teljesiteni fogja. A Villalkozd javasolja, hogy kiilén
megallapodas keretében Uzemeltetési timogatast nyijtson a Megrendeld részére, melynek
részleteivel kapcsolatban egyeztetést kezdemény.

Térburkolat javitasa:

Az 1ij MBH csarnok keleti oldalén a térburkolat beton feliiletén feliileti érdesedés latszik. Véllalkozd
feliilvizsgalja és meglkiildi az ehhez kapcsolodo korabbi dokumentaciot.

)

Uj garancidlis bejelentések:

Tiiziviz szivattyik bedzisa:

A tiizi viz szivattyik meghibdsodtak. Az Uzemeltetd sajat hatdskorében intézkedik a szivattyik
javitasarol, az tizembiztositas érdekében. A Véllalkozo a bejelentést 2023.04.06-ig megvizsgélja az
Uzemeltetével kdzdsen, és amennyiben megéllapithaté a garancidlis hiba fennéllasa, akkor véllalja a
javitas koltségét. :

A jegyzdkdnyvet hitelesitik:

Vallalko Megrendeld (Téarsulsas)
Boglar Tamas / F dor Lukdcs Attila

Mﬁzgﬁﬁi\iuen&-
Vistag Anita

W B e
i Miiszaki ellen6r
Matyas Laszlé

€rnok képviselsje Uzémeltetd
Platthy Richard Attila Biacst Schon Aron



Jelenléti iv
,,Vallalkozasi szerzédés keretében a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosité szami projekt kivitelezési feladatainak
teljes korii ellitasa a FIDIC Sarga Konyv feltételei szerint” c. szerzodéshez kapcsolodo 2 éves garancialis bejaras
‘ 2023.03.30. csiitérték 08:30 6ra .

Targy Komplex hulladékgazddlkoddsi rendszer fejlesztése a Dél-Alféldi Térségi Hulladékgazdalkoddsi Tdarsulds teriiletén, kiilénds tekintettel az
elkiilénitett hulladékgydijtési, szdllitdsi és elékezeld rendszerre” cimd, KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonositoszamu projekt
Helyszin: 6728 Szeged, Sandorfalvi uti hulladék leraké hivatalos tdrgyaldja
Név Képviselt Cég Betoltott funkcio -~ Telefon E-mail Aldirds
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