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2. SZAMU MODOSITASA

Villalkozasi szerzédeés keretében a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonositoszdmi
projekt kivitelezési feladatainak teljes korii ellaitdsa a FIDIC Sarga Konyv feltételei
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kézott alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel.

I. ELOZMENYEK

Megrendeld és Vallalkozo kozott 2018.12.17.i nappal a ,,Vallalkozdsi szerz6dés keretében a
KEHOP-3.2.1-15-2017-00006  azonositészamii projekt megvalésulasihoz sziikséges
tervezési és kivitelezési munkdk elvégzése a FIDIC Sarga kényv szerint” targyaban
Szerz6déses Megéllapodés (tovabbiakban: Szerzédés) jitt létre, és lépett hatalyba.

IL. A SZERZODES MODOSITASA
Felek egyez0 akarattal az aldbbiak szerint modositjak a Szerz6déses Megallapodast:

Eredeti széveg:

4.1 A Villalkozo a Létesitmény szerz6désszer(i megtervezését és megvaldsitasat az Altaldnos
¢s Kiilénds Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megallapitott Kezdési Idéponttél legkésébb
24 hénapon beliil kételes teljesiteni. Hataridében teljesit a Vallalkozo, ha a miiszaki
atadas-atvételi eljards a szerzédésben el6irt idStartamon belill, illetéleg hatdrnapon
befejez6dott, kivéve, ha a Megrendeld a 1étesitményt nem vette 4t.

Moddositott széveg:

4.1 A Villalkozo a Létesitmény szerzGdésszerii megtervezését és megvaldsitasat az Altalanos
és Kiilonds Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megallapitott Kezdési Idéponttol legkésébb
24 hénap + 125 napon beliil kiteles teljesiteni. Hatdrid6ben teljesit a Vallalkozo, ha a
miiszaki atadas-dtvételi eljards a szerzOdésben eldirt id6tartamon beliil, illetéleg
hatérnapon befejezddétt, kivéve, ha a Megrendel§ a létesitményt nem vette at.

III. A SZERZODES MODOSITAS INDOKOLASA

M1, 1. sz. Vallalkoz6i Kovetelés

a.) Gépek, eszkizok késedelmes szillitdsa (I. Akadalyoztatas)

A Villalkoz6 a targyi Szerzddés vonatkozdsaban inditott kdzbeszerzési eljarés ajanlattételi
iddszakaban, arajénlatokat kért be a sziikséges eszkdzok és gépek beszerzésére piaci gazdasagi
szereplSkt6l. Villalkozo ajénlatat a piaci gazdasagi szerepl8ktS] beérkezett arajanlatok koziil a
M-U-T Hungéria Kft. 2018. méjus 4-i ajnlata alapjan allitotta Ossze. A Véllalkozo és a
Megrendeld kézott 1étrejott Szerzodés alairasat kovetden Vallalkozo alvallalkozdi szerzédést
kotott M-U-T Hungéria Kft.-vel a szegedi mechanikai-optikai kezelémi technolégidjéhoz
szitkséges eszkozok és gépek leszallitasara, beszerelésére,

2020. aprilis 7-i keltezésii levelében az M-U-T Hungéria Kft. tajékoztatta Véllalkozot, hogy az
¢let- és vagyonbiztonsigot veszélyeztetd, tomeges megbetegedést okozé humanjarvany
(COVID-19) terjedése, valamint a schengeni belsé hatarokon torténé hatdrellenbrzés
visszadllitdsa a szallitasi id6t lényegesen hosszabbitja.
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2020. augusztus 18-an kelt Szerz6dés teljesitési akadalyanak bejelentés targyn levelében M-
U-T Hungéria Kft. az alabbiakrol tajékoztatta Vallalkozot:

A Korona virus helyzetre hivatkozva az Utéaprité gépeket gydrié BHS GmbH. a gydrtdsi
szdllitdsi hataridot médositotta 2021.02.15-re.”

Villalkozo6 Szerz6désének hataridSben torténd teljesitése érdekében, a t4jékoztatas tekintetében
felvette a kapcsolatot mas forgalmazokkal, hogy megprobaljon a sziikséges technolégighoz ill6,
hasonl6 miiszaki paraméter(i utéaprité gépet beszerezni. A Vallalkozoi kévetelésben csatoldsra
kerilt ajénlatok alapjan azonban, a két forgalmazé koziil egyik sem vallalta a megadott sz4llitasi
hataridket. Mindkét forgalmazo 2021. 1. negyedévi teljesitési hataridére torténd szallitast
vallalt.

A Pureco Kft. mint beszallité 2020. majus 4-én kelt leveleiben jelezte, hogy a teljesitési
hatéridére nem tudja vallalni a megrendelt berendezések leszallitasat. Az érintett berendezések:
TNP 200-5-A olajfogé, CRC, TS-27 tliziviz tArozd, TS-330 tiiziviz tdrozé, amelyek
alvallalkoz6i szerz6dés szerinti teljesitési hatdrideje: 2020.04.30. melyet alvallalkozé
legkorabban 2020.05.29-re tud véllalni,

A Pureco Kft. 2020. jinius 30-¢én kelt leveleiben jelezte a teljesitési hatarid6k tovabbi
ndvekedeését, A tajékoztatas szerint a szallitds 2020.07.21-ig varhato.

2020. Aprilis 24-én kiildott elektronikus levelében Vallalkoz6 - iroda és szocidlis épiilet
kivitelezésére szerz6dott — alvallalkozdja a koronavirus vildgjarvanybél adodo kilfoldrsl
beérkezd gépészeti berendezésének csuszasara hivatkozva jelezte, hogy nem tudja vallalni a
szerz6désében foglalt miiszaki tartalom megvaldsitdsat a szerzodésének befejezési hataridejére.

Vallalkoz6é 2021.februar 15-én elektronikus levélben jelezte, hogy az utdaprité gép 2021.
februar 15-i nappal leszallitasra keriilt, mely napon az akadaly elharult.

b.) Aramfejlesztés kialakitasinak késedelme ( II. Akaddlyoztatas)

Villalkozé 2020. majus 1-i elektronikus levelében tajékoztatast kért az aramszolgaltatast
biztosité NKM Aramhélozati Kfi-t8], hogy az egyeztetett 2020. augusztus 15.-i kiépitési
hatéridé tarthat marad-e. Az NKM Aramhalézati Kft 2020, majus 4-i valaszaban jelezte, hogy
a miszaki 4tadds vérhatéan 2020 szeptember végén tdrténhet meg. A szikséges
energiakapacitas rendelkezésre 4llasa igy elérelathatéan 1,5 hénapot csuszik.

Mindezek kovetkezményeként kialakult helyzetben 2020. jilius 6-4n kelt levelében Erzol 2000
Kft. -a Villalkozo alvéllalkozojaként- jelezte Vallalkozé felé, hogy az egymésra épiilé
munkafolyamatok, és a Betonhazas transzformator dllomds gyartasanak késedelme miatt a ,,TR
allom4s becsiilt beiizemelése, legoptimalisabb esetben 2020. december kdzepe, a teljes projekt
befejezése pedig préba iizemmel és dokumentéldssal, jegyzokényvekkel kompletten 2021.
februar eleje, kzepe.”

2020. augusztus 3-i elektronikus levelében az NKM Aramhalozati Kft. képviselSje jelezte,
hogy a Szeged, Sandorfalvi ut hulladékudvar fejlesztéséhez sziikséges tobbletenergia kapacitas
2020. augusztus havi teljesitése nem tarthato.

A munka befejezésére ténylegesen 2020.11.13-4n keriilt sor, mely az akadalyoztatas
elharultanak napja.
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Fenti elé nem lathaté I. IT akadalyoztatdsok kapesan Vallalkozo a Szerzddéses teljesitési
hataridé 125 nappal torténé hosszabbitasara tartja magat jogosultnak, melyet a Miiszaki
Ellenér, a FIDIC Mérnék, valamint a Megrendelé megalapozott igénynek tartja, azt
elfogadja.

A kovetelésre okot addé koriilmény hatisdra a Szerzédés szerint 2020.12.17.-i mapra
tervezett befejezési hatdridd + 125 nap = 2021.04.21-i napra médosul.

II1.2. Szerzédésmodositas kozbeszerzési-jogi szemponti indokolasa a teljesitési hatirido
modositisa tekintetében.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pomtban foglalt feltételek
maradéktalan betartdsa mellett keriil sor a teljesitési hataridé meghosszabbitds
tekintetében a Vallalkozasi Szerzédés modositasinak megkotésére,

Ezen jogszabalyi rendelkezéssel osszefiiggésben Felek rogzitik az alabbi, a Vallalkozasi
Szerzodésben  taldlhatd  teljesitési  hatarid6 meghosszabbitassal — Osszefiiggh
koriilményeket:

IIL.2.1.A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapjan a szerz6dés a (6) bekezdésben foglalt
feltételek vizsgalata nélkiil, 0j kozbeszerzési eljaras lefolytatasa nélkiil modosithato az
alabbi feltételek teljestilése esetén:

¢) a kovetkezo feltételek egyiittes teljesiilése esetén:

ca) a médositast olyan koriillmények tették sziikségessé, amelyeket az ajanlatkérd kells
gondossiggal eljarva nem lathatott elére;

cb) a modositas nem véltoztatja meg a szerzddés altalanos jellegét;

cc) az ellenérték névekedése nem haladja meg az eredeti szerz6dés értékének 50%-at.
Ha egymadst kdvetden tobb olyan modositasra keriil sor, amelyek a ca) alpont szerinti
tobb, egymassal nem Gsszefiiggé koriilmény miatt meriiltek fel, ez a korldtozis az egyes
modositdsok netté értékére alkalmazandd. Az egymast kovetd modositdsok nem
célozhatjak e rendelkezés megkeriilését.

II1.2.2.Ezen konjunktiv feltételek mindegyikének megfelel a Véllalkozisi Szerz6désben 1évé
teljesitési hataridé meghosszabbitas, tekintettel az alabbi koriilményekre:

ca) a médositast olyan koriilmények tették sziikségessé, amelyeket az ajanlatkéré
kell6 gondossaggal eljarva nem ldthatott eldre, tekintettel a kiovetkezékre:

A 1étrejott akadalyoztatasok a COVID-19 jarvany kitorése, illetve az azzal 6sszefiiggd
korményzati intézkedések kovetkeztében léptek fel, az események eldalldsa mind a
Villalkozé mind a Megrendeld akaratatol fiiggetlen, bekdvetkezésének elharitasara sem
Villalkozo sem a Megrendeld a Szerzédés megkotését megel6zéen kelld gondossaggal
eljarva sem kesziilhetett fel, nem lathatta elére.



cb) a mdédositis nem viltoztatja meg a szerzédés altalamos jellegét, tekintettel a
kovetkezdkre:

Az 1. sz. Villakozoi Kovetelésen alapuld szerz6désmodositas nem véltoztatja meg a Vallalkozo
altal elvégzend6 feladatokat, a tobblet teljesitési iddigény magara a Szerzddés jellegére nincs
kihatéssal.

ce) az ellenérték novekedése nem haladja meg az eredeti szerzédés értékének 50%-at,
hiszen az ellenérték (vallakozoi dij) egyaltalan nem modosul.

Ezen indokok alapjan a Feleknek a teljesitési hataridé meghosszabbitasa kapcsan nem kell
vizsgilniuk a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglalt feltételek fennallasat, illetve igazolniuk
sem kell az azoknak valé megfelelést.

A fenti pontokban részletesen bemutatott koriilmények és indokok alapjan a teljesitési hatarids
meghosszabbitidsa mindenben megfelel az alkalmazandé Kbt. vonatkozé rendelkezéseinek.

IV. EGYEB RENDELKEZESEK

Felek kifejezetten rogzitik, hogy a Szerz6dés jelen modositdsara annak idébeli hatalya alatt
keriil sor, tekintettel arra, hogy a miszaki 4dtadas-atvételi eljaras nem keriilt még megindit4sra
sem a jelen szerzédésmodositas megkotésének idépontjaban sem, és igy, sem a Megrendeld,
sem a Villalkozé nem teljesitette a szerz6dés modositas id6pontjaig a szerz6dés szerinti
fokotelmeit (Vallalkozo- épitési kivitelezés teljesitése, az eredmény elérése, Megrendeld -
véllalkozéi dij hiénytalan megfizetése). Felek rogzitik tovabba, hogy a Vallalkozd
akadalyoztatasa az eredeti teljesitési hataridé lejartdt megelézéen bekdvetkezett, ezaltal a
szerzOdés szerinti teljesitési hatérid6 felfliggeszt6dott az eredeti teljesitési hataridd lejartat
megelézden.

A Villalkozénak az altala nyujtott biztositdsi szerzédésnek rendelkezésre 4llasi iddszakét a
megvaltozott teljesitési hataridére vonatkozéan mddositania sziikséges, és a médositott
koétvényt a Megrendeldnek at kell adnia.

A Vallalkozonak az éltala nyujtott teljesitési biztositék (bankgarancia) idébeli hatalyat a
megvaltozott teljesitési hataridére vonatkozdan modositania szilkséges, és a mddositott
bankgaranciat a Megrendel6nek at kell adnia.

Jelen 2. szamu szerzédésmodositas a modositott biztositdsi kotvény és a mddositott teljesitési
biztositék MegrendelSnek torténd atadasatdl 1ép hatalyba, rendelkezései att6l a naptol kezdve
kotelezden alkalmazandok.

A Szerz8dés jelen médositassal nem érintett rendelkezései valtozatlan tartalommal hatalyban
maradnak.

Jelen szerzédést Felek 6 (hat), egyméssal mindenben egyez6 eredeti példanyban irjak ala.
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